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Voorwoord	
Van	Gas	Los!	Dat	was	het	nieuwe	Credo	dat	een	aantal	wijkgenoten	in	de	benen	bracht	om	samen	te	
bekijken	op	welke	manier	de	woningen	in	onze	wijk	aardgas	vaarwel	kunnen	zeggen.		De	
doelstellingen	gingen	echter	al	snel	richting	Energieneutraal;	niet	alleen	van	het	gas	af,	maar	ook	alle	
energie	opwekken	in	de	woning,	of	in	ieder	geval	in	de	wijk	zelf.	Dat	was	de	opgave	die	veel	van	
onze	buurtgenoten	ons	meegaven	in	de	hofgesprekken	die	we	daarover	hebben	gevoerd.	Een	lastige	
discussie	soms,	want	er	waren	positieve	én	negatieve	ervaringen	met	zowel	ons	eigen	warmtenet,	
als	met	de	gedoodverfde	favoriete	vervanger	van	de	huidige	cv-ketels;	de	warmtepomp!		

Er	zijn	bewoners	die	vinden	dat	we	als	wijk	al	genoeg	voorop	hebben	gelopen.	Bovendien	zou	
investeren	in	verduurzaming	in	andere	wijken	effectiever	zijn.	Wellicht	is	dat	zo,	maar	mij	triggerde	
het;	kunnen	we	in	onze	wijk	van	het	gas	af	met	dezelfde	of	zelfs	lagere	maandlasten?	Erg	moeilijk	
kan	het	bij	ons	toch	niet	zijn.	Allemaal	goed	geïsoleerde	huizen,	het	gros	van	de	woningen	al	
aangesloten	op	ons	eigen	warmtenet.	Ik	besloot	daarom	om	samen	met	2	buurtgenoten	in	de	
technische	commissie	te	gaan	zitten	om	verschillende	technische	opties	uit	te	werken.		

Vele	vergaderingen	volgden,	in	de	kerngroep,	waar	vooral	organisatorische	zaken	werden	
besproken.	Ook	werd	‘gasloos’	een	agendapunt	bij	de	vergaderingen	in	de	verschillende	hoven.	
Helaas	was	de	belangstelling	beperkt	zolang	er	nog	geen	concrete	voorstellen	waren.	Niet	iedereen	
heeft	dus	mee	gepraat	over	de	doelstellingen	en	de	randvoorwaarden	waarbinnen	alternatieve	
mogelijkheden	toegepast	zouden	worden.	Maar	nu	de	voorstellen	er	liggen,	worden	mensen	
‘wakker’.	Bijna	de	helft	van	de	bewoners	heeft	de	enquête	ingevuld.	Je	krijgt	nu	reacties	als;	kan	het	
echt	met	minder	maandlasten?	Wat	is	er	dan	wel	en	wat		niet	in	de	berekening	meegenomen?		Over	
hoe	veel	jaar	schrijf	je	dingen	af?	Welke	onderhoudskosten	neem	je	mee?	Het	belangrijkste	is	
volgens	mij	dat	je	transparant	bent	over	hoe	de	berekening	is	gemaakt.		De	initiële	investering	blijft	
voor	velen	toch	te	hoog;	zeker	degenen	die	nu	erg	zuinig	stoken	zien	zo’n	investering	niet	zitten.	We	
zullen	daar	een	oplossing	voor	moeten	vinden.		

Nu	komt	het	op	definitieve	keuzes	aan,	en	gelukkig	staat	de	techniek	niet	stil.	Met	een	beetje	goede	
wil	moet	het	lukken	binnen	de	door	de	bewoners	gestelde	randvoorwaarden	een	aardgasloze	wijk	te	
bereiken.		Energieneutraal	binnen	onze	eigen	wijk,	inclusief	ons	(elektrisch)	autovervoer,	dat	lijkt	
voorlopig	nog	een	brug	te	ver.		Daarvoor	zullen	we	energie	van	buiten	de	wijk	nodig	blijven	hebben.			

Theo	Elfrink	

Lid	van	de	kerngroep	

	
	
	
	
	 	



	 3	

Inleiding	
Voor	u	ligt	het	buurtenergieplan	EVA	Lanxmeer.	Aan	dit	buurtenergieplan	is	in	2018	en	2019	
gewerkt.		Een	buurtenergieplan	is	een	nieuw	verschijnsel.	Er	bestaat	geen	format	voor,	is	niet	
gebaseerd	op	wetgeving	of	andere	formele	regelgeving.	Het	is	een	plan	opgesteld	door	de	bewoners	
van	EVA	Lanxmeer,	dat	tot	stand	is	gekomen	na	veel	overleg,	onderzoek	en	discussie.		
	

Leeswijzer	
Hoofdstuk	1	beschrijft	waarom	we	als	buurt	dit	plan	maken,	en	wat	het	ontstaansproces	van	dit	plan	
is	geweest.	
Hoofdstuk	2	beschrijft	de	karakteristieken	van	EVA	Lanxmeer	en	welke	gebouwen	wel	en	welke	
gebouwen	niet	zijn	meegenomen	in	dit	plan.	
Hoofdstuk	3	beschrijft	de	betekenis	van	het	buurtenergieplan	voor	het	aardgasvrij	en	
energieneutraal	maken	van	EVA	Lanxmeer.	
Hoofdstuk	4	beschrijft	het	buurtproces	dat	we	hebben	doorgemaakt	om	dit	plan	te	maken.	
Hoofdstuk	5	beschrijft	de	technische	opties	die	nu	beschikbaar	zijn	om	de	woningen	in	EVA	
Lanxmeer	aardgasvrij	en	energieneutraal	te	maken.	
Hoofdstuk	6	beschrijft	de	verduurzaming	van	Thermo	Bello	
Hoofdstuk	7	beschrijft	de	financiële	implicaties	van	de	technische	opties	van	hoofdstuk	5	
Hoofdstuk	8	beschrijft	een	toekomst	van	een	op	wijkniveau	geïntegreerd	energiesysteem,	en	twee	
mogelijke	scenario’s	om	daar	naar	toe	te	bewegen:	individueel	en	collectief	
Hoofdstuk	9	beschrijft	de	ruimtelijke	impact	van	de	verschillende	maatregelen.	
Hoofdstuk	10	beschrijft	de	resultaten	van	de	enquête	onder	de	buurtbewoners	en	vervolgstappen	
na	afronding	van	dit	buurtenergieplan	
De	bijlage	bevat	de	kwalitatieve	beschrijving	van	de	resultaten	van	de	enquête	onder	
buurtbewoners	
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Hoofdstuk	1.	Warmtekeuze	Culemborg	
	

1.1	Klimaatproblematiek	
Het	klimaat	verandert.	Bijna	dagelijks	wordt	over	klimaatverandering	in	kranten	geschreven,	op	
radio	en	tv	gesproken.	In	het	klimaatakkoord	van	Parijs	uit	2015	hebben	landen,	waaronder	ook	
Nederland,	afgesproken	om	zich	in	te	spannen	de	opwarming	van	de	aarde	onder	de	1,5	graad	te	
houden.	In	december	2018	heeft	de	Tweede	Kamer	de	Klimaatwet	aangenomen,	en	ligt	er	een	
concept	klimaatakkoord	van	de	overheid	met	maatschappelijke	partners.	Daarnaast	speelt	sinds	een	
aantal	jaren	de	aardbevingsproblematiek	in	Groningen.	De	Rijksoverheid	heeft	besloten	om	de	
winning	van	aardgas	in	Groningen	drastisch	te	beperken	en	richting	2030	zelfs	tot	nul	terug	te	
brengen.	De	komende	jaren	zal	aardgas	op	grotere	schaal	geïmporteerd	gaan	worden.	Beide	
thema’s	(klimaatverandering	en	terugdringing	aardgaswinning)	vormen	landelijk	de	aanleiding	om	
na	te	denken	over	alternatieven	voor	aardgas	als	bron	voor	verwarming,	warm	tapwater	en	om	mee	
te	koken.	Ook	in	Culemborg	is	dit	thema	“opgepakt”.	De	gemeenteraad	van	Culemborg	heeft	in	het	
najaar	van	2017	besloten	om	te	streven	naar	een	energieneutrale	stad	in	2040.	Om	dat	doel	te	
bereiken	is	het	noodzakelijk	om	afscheid	te	nemen	van	fossiele	brandstoffen	zoals	aardgas.	
Alternatieve	bronnen	voor	duurzame	energie	zoals	zon,	wind,	aardwarmte	en	biomassa	moeten	die	
rol	overnemen	om	het	doel	te	bereiken.		Maar	omdat	ca.	95	%	van	alle	woningen	en	
bedrijfsgebouwen	aardgas	als	warmtebron	gebruiken	betekent	dit	een	enorme	opgave.	Hoe	doe	je	
zoiets?		
	

1.2	Initiatief	voor	warmtekeuze	Culemborg	
Om	in	de	gebouwde	omgeving	van	Culemborg	de	voorbereidingen	te	treffen	voor	een	toekomst	
zonder	aardgas,	is	in	het	najaar	van	2016	op	initiatief	van	Energiebedrijf	Thermo	Bello	een	
projectgroep	gevormd	van	belanghebbende	partijen	in	Culemborg.	Deze	partijen	hebben	in	
december	2016	een	intentieverklaring	opgesteld	en	ondertekend.	Die	partijen	zijn:	

- Energiebedrijf	Thermo	Bello	
- Gemeente	Culemborg	
- Netbeheerder	Liander	
- Woningcorporatie	KleurrijkWonen	
- Alliander	DGO	
- Rijksdienst	voor	Ondernemend	Nederland	(RVO)	
- Heijmans	
- Ennatuurlijk	
- Begreen	Energy	
- Stichting	Pavijen	
- Coöperatie	Vrijstad	Energie	
- Coöperatief	Energie	Dienstenbedrijf	Rivierenland	
- Provincie	Gelderland	

Het	doel	van	de	intentieverklaring	is	dat	partijen	gezamenlijk	komen	tot	een	warmtekeuze	voor	
Culemborg.		Dat	begint	met	een	verkenning	van	de	mogelijkheden	om	in	de	toekomst	te	voorzien	in	
warmte	voor	ruimteverwarming	en	warm	tapwater	zonder	aardgas	als	energiedrager.	
Samenwerking	tussen	stakeholders,	een	wijkgerichte	aanpak	en	participatie	van	de	eindgebruiker	
zijn	hierbij	belangrijke	uitgangspunten.	Partijen	onderzoeken	de	mogelijke	warmtebronnen	voor	een	
duurzame		warmtevoorziening	en	de	mogelijkheid	van	de	ontwikkeling	van	nieuwe	
transportinfrastructuur	voor	die	duurzame	warmtevoorziening.	En	de	partijen	willen	kennis	en	
ervaring	opdoen	en	deze	in	breder	verband	delen,	en	bijdragen	aan	een	aanpak	die	ook	in	andere	
gemeenten	kan	werken.		
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De	partijen	dragen	bij	aan	de	realisatie	van	het	project	met	eigen	uren.	Voor	Vrijstad	Energie	en	het	
Energie	Dienstenbedrijf	Rivierland	is	financiering	gevonden	bij	de	Rijksdienst	voor	Ondernemend	
Nederland	(RVO)	en	bij	de	provincie	Gelderland,	in	het	kader	van	de	proeftuinen	van	de	‘Wijk	van	de	
Toekomst’.	
	
	

1.3	Activiteiten	in	2017	
Om	het	thema	te	verkennen	is	in	2017	door	het	bureau	CE	Delft	een	verkenning	uitgevoerd	naar	de	
mogelijke	alternatieve	warmtebronnen	in	Culemborg.	De	studie	laat	zien	dat	in	Culemborg	geen	
bedrijven	aanwezig	zijn	met	grote	hoeveelheden	restwarmte,	of	andere	voor	de	hand	liggende	
warmtebronnen	die	relatief	eenvoudig	kunnen	worden	ingezet.		Op	basis	van	verschillende	open	
data	is	geïnventariseerd	of	er	in	Culemborg	alternatieve	warmtebronnen	aanwezig	zijn.	Naast	de	
bestaande	warmtenetten	in	EVA	Lanxmeer	en	Parijsch	Noord	zijn	op	voorhand	geen	andere	
collectieve	voorzieningen	beschikbaar.	Het	rapport	van	CE	Delft	concludeert	dan	ook	dat	de	meest	
voor	de	hand	liggende	optie	in	Culemborg	is	dat	de	toekomstige	warmtevoorziening	All	Electric	
wordt	(zie	rapport	CE	Delft1.	
	
Op	basis	van	de	studie	van	CE	Delft	is	door	de	projectgroep	besloten	om	een	gedetailleerdere	
verkenning	uit	te	voeren	op	buurtniveau.	De	volgende	buurten	zijn	daarbij	als	eerste	uitgekozen:	
EVA	Lanxmeer,	Voorkoop	en	Achter	’t	Zand.	De	keuze	voor	EVA	Lanxmeer	ligt	voor	de	hand.	Thermo	
Bello,		energiebedrijf	van	de	bewoners,	verwarmt	twee-derde	van	de	woningen	in	EVA	Lanxmeer	
met	een	collectief	warmtenet.	Hierdoor	is	de	opgave	in	EVA	Lanxmeer	om	‘van	het	gas	af	te	komen’	
relatief	gezien	minder	groot.	Juist	om	een	complex	project	uit	te	voeren	is	het	goed	om	te	beginnen	
met	een	relatief	eenvoudige	casus.	De	keuze	voor	Voorkoop	is	vooral	ingegeven	door	het	feit	dat	het	
aardgasnetwerk	in	Voorkoop	relatief	oud	is.	Als	de	aardgasinfrastructuur	op	termijn	uitgefaseerd	
gaat	worden	mag	verwacht	worden	dat	Voorkoop	als	één	van	de	eerste	buurten	aan	‘de	beurt’	is.	
Achter	’t	Zand	is	gekozen	omdat	deze	–	relatief	kleine	–	buurt	tegen	EVA	Lanxmeer	aanligt.			
	
Om	op	buurtniveau	de	communicatie	met	bewoners	op	te	kunnen	starten	is	een	klankbordgroep	
van	bewoners	opgericht	en	is	samen	met	de	klankbordgroep	nagedacht	over	een	aanpak.		
	
Op	verzoek	van	woningcorporatie	KleurrijkWonen	is	de	aansturing	van	de	activiteiten	in	
Warmtekeuze	Culemborg	geëvalueerd	en	is	de	projectstructuur	aangepast.	Er	is	een	stuurgroep	
ingericht	bestaande	uit	een	bestuurder	van	de	gemeente	Culemborg,	KleurrijkWonen,	de	
netbeheerder	Liander	en	een	vertegenwoordiger	van	particuliere	woningbezitters.	De	andere	
partijen	in	de	intentieovereenkomst	maken	deel	uit	van	de	bestuurlijke	klankbordgroep.		
	
	
	 	

																																																								
1	CEGOIA	–	Culemborg	1	februari	2018	
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Hoofdstuk	2.	Kenmerken	van	EVA	Lanxmeer	

	
	
	
	

2.1	Geografische	begrenzing	van	het	gebied	waarvoor	het	plan	is	gemaakt	
De	buurt	EVA	Lanxmeer	wordt	aan	de	oostkant	begrensd	door	de	Rijksstraatweg,	aan	de	westkant	
door	de	Guido	Gezelleweg	en	de	Parallelweg	Oost,	aan	de	zuidkant	door	de	Multatulilaan	en	aan	de	
noordkant	door	de	Hendrik	Marsmanweg,	de	Frederik	van	Eedenlaan	en	de	Godfried	Bomansstraat.	
	
	

2.2	Zijn	er	bouwobjecten	in	het	gebied	uitgesloten?	
De	buurt	heeft	verschillende	utiliteitsgebouwen	die	buiten	dit	buurtenergieplan	vallen	omdat	van	de	
gebouweigenaren	verwacht	mag	worden	dat	zij	daar	zelf	mee	aan	de	slag	gaan.		

• Aan	de	oostkant	gaat	het	om	het	nieuwe	pompgebouw	van	Vitens,	de	oude	watertoren	en	
het	pomphuis	(dat	is	2018	is	verkocht	aan	een	ontwikkelaar)	en	stadsboerderij	Caetshage.			

• In	het	zuiden	gaat	het	om	de	vier	schoolgebouwen	van	ORS	Lek	en	Linge,	het	zwembad	De	
Waterlinie	en	het	kantoor	van	de	Unie.	Er	is	in	samenwerking	met	de	gemeente,	
Energiebedrijf	Thermo	Bello	en	de	gebouweigenaren	gewerkt	aan	een	
haalbaarheidsonderzoek	voor	een	zelfstandige	warmtevoorziening	op	basis	van	het	effluent	
van	de	rioolwaterzuivering.	

• Aan	de	noordkant	gaat	het	om	de	utiliteitsgebouwen	aan	de	Meerlaan,	waaronder	de	
openbare	basisschool	’t	Praathuis,	het	gebouw	van	ELK	Welzijn	en	het	(voormalige)	gebouw	
van	STMR,	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin.	

Daarnaast	is	er	ook	een	aantal	huizen	uitgesloten.	Het	betreft	woningen	die	niet	in	het	plangebied	
van	EVA-Lanxmeer	liggen	en	die	allemaal	ruim	voor	het	jaar	2000	zijn	gebouwd.	Die	woningen	zijn	
zodanig	anders	dan	de	rest	van	het	gebied,	dat	het	logisch	is	om	ze	mee	te	nemen	bij	de	
ontwikkeling	van	het	plan	voor	de	buurt	Achter	’t	Zand.	Het	gaat	aan	de	oostkant	om	de	oudere	
woningen	aan	de	Rijksstraatweg,	en	aan	de	westkant	om	de	oudere	woningen	aan	de	Parallelweg-
Oost.		
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2.3	Over	welke	bouwobjecten	gaat	het?	
De	buurt	kent	een	hovenstructuur	met	16	hoven.	Het	onderzoek	dat	door	de	
buurtbewoners	is	uitgevoerd	heeft	betrekking	op	deze	hoven,	met	in	totaal	311	adressen.	

	
	
	
2.4	Sociale	kaart	van	woningeigenaren	en	actoren	in	de	buurt	
EVA	Lanxmeer	is	een	wijk	die	is	gebouwd	als	pilot	voor	integrale	duurzame	stedenbouw,	waarin	
verschillende	functies	worden	gecombineerd,	zoals	wonen,	werken,	recreëren,	zorg,	leren,	
drinkwaterwinning	en	voedsel	produceren.	Vanaf	het	jaar	2000	zijn	ruim	310	nieuwbouwwoningen	
gerealiseerd,	naast	kantoorgebouwen,	3	nieuwe	schoolgebouwen	van	ORS	lek	en	Linge,	een	
particuliere	basisschool	de	Werfklas,	een	nieuw	zwembad,	een	nieuw	gebouw	van	het	
drinkwaterbedrijf	Vitens	en	verschillende	gebouwen	op	de	stadsboerderij	Caetshage.		
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De	nieuwbouwwoningen	zijn	gerealiseerd	door	verschillende	typen	ontwikkelaars.	Ongeveer	100	
woningen	zijn	ontwikkeld	door	de	gemeente	zelf,	in	samenwerking	met	twee	architecten	en	een	
aannemersbedrijf,	op	basis	van	een	woonwensenonderzoek	onder	geïnteresseerden.	Ongeveer	80	
woningen	zijn	ontwikkeld	door	de	woningcorporatie	KleurrijkWonen,	waaronder	een	zorgcomplex	
met	12	wooneenheden	voor	mensen	met	een	continue	zorgvraag,	en	8	beneden-boven	woningen	
voor	mensen	die	begeleid	wonen.	Van	deze	80	woningen	zijn	ongeveer	30	woningen	verkocht	en	
wordt	de	rest	verhuurd	als	sociale	huurwoning.	Ongeveer	80	woningen	zijn	gerealiseerd	in	
particulier	of	collectief	particulier	opdrachtgeverschap,	in	samenwerking	met	een	zelfgekozen	
architect	en	aannemer.		De	resterende	60	woningen	zijn	gerealiseerd	door	commerciële	
projectontwikkelaars.		
	
De	gemeente	heeft	aan	de	verschillende	ontwikkelaars	de	voorwaarde	gesteld	dat	zij	woningen	
realiseren	met	een	(destijds	bovenwettelijke)	energienorm	van	maximaal	40GJ	fossiel	
energiegebruik.	Die	norm	is	in	de	loop	der	tijd	ingehaald	door	aanscherping	van	de	bouwnormen.	
Maar	het	heeft	wel	tot	gevolg	gehad	dat	de	woningen	allemaal	goed	zijn	geïsoleerd,	en	zijn	uitgerust	
met	lage	temperatuurverwarmingssystemen.	In	totaal	zijn	er	25	verschillende	bouwprojecten	
gerealiseerd	met	een	grote	diversiteit	aan	technische	installaties	voor	opwek	van	duurzame	energie	
en	warmte	terugwinning,		waarvan	een	gedeelte	een	experimenteel	karakter	heeft.	
	
	

2.5	Bestaande	actoren	en	structuren	in	de	buurt	
De	organisatiegraad	in	EVA	Lanxmeer	is	relatief	hoog.	Een	aantal	relevante	structuren:	

- Bijna	alle	wijkbewoners	zijn	lid	van	de	Bewonersvereniging	EVA	Lanxmeer	(BEL),	die	de	
communicatie	binnen	en	over	de	wijk	verzorgt,	het	overleg	binnen	de	wijk,	initiatieven	en	
projecten	faciliteert	en	de	verkoop	van	woningen	begeleidt.	

- Ongeveer	twee-derde	van	de	woningen	is	aangesloten	op	een	lokaal	warmtenet,	dat	in	
eigendom	is	van	Energiebedrijf	Thermo	Bello,	waarbij	de	aandelen	van	dat	bedrijf	zijn	
ondergebracht	in	een	coöperatie	van	wijkbewoners.	De	belangrijkste	energievoorziening	
van	de	wijk	is	daarmee	in	eigendom	van	de	bewoners	zelf.	

- De	buurt	is	onderverdeeld	in	hoven,	van	maximaal	30	woningen,	waarin	de	bewoners	een	
gezamenlijke	tuin	delen	die	zij	in	collectief	eigendom	hebben.	De	bewoners	van	die	hoven	
hebben	gezamenlijk	de	verplichting	de	gezamenlijke	tuin	in	te	richten	en	te	onderhouden.	
Ook	vinden	er	binnen	de	hoven	sociale	activiteiten	plaats.	De	bewoners	in	deze	hoven	
hebben	ook	vaak	een	vergelijkbare	technische	installatie.	De	hoven	hebben	een	interne	e-
mail	lijst	en	soms	ook	een	WhatsApp	groep.	

- De	buurt	kent	grote	centrale	parkeerplaatsen	aan	de	randen,	waar	behalve	eigen	auto’s	ook	
een	groot	aantal	deelauto’s	staan.	Ruim	80	huishoudens	doen	mee	in	één	of	andere	vorm	
van	autodelen.	

- De	buurt	heeft	een	eigen	website,	een	eigen	facebookgroep,	en	een	wijkkrantje	(het	BEL	
Nieuws)	dat	vier	keer	per	jaar	in	gedrukte	vorm	verschijnt.		

- Er	zijn	twee	basisscholen	in	de	buurt,	’t	Praathuis	en	de	Werfklas,	en	op	beide	scholen	speelt	
ouderparticipatie	een	grote	rol	in	het	onderwijs.	

- Daarnaast	creëren	Stichting	Terra	Bella	(beheer	openbaar	groen)	en	stadsboerderij	
Caetshage	(stadslandbouw)	ontmoetingscondities	waardoor	buurtbewoners	elkaar	leren	
kennen,	en	bereid	zijn	met	elkaar	samen	te	werken.		

Deze	structuren	leiden	ertoe	dat	EVA	Lanxmeer	een	levendige,	groene	wijk	is	met	een	grote	
onderlinge	betrokkenheid.	De	bewoners	leven	relatief	duurzaam	en	er	ontstaan	steeds	nieuwe	
initiatieven,	bedrijfjes	en	activiteiten.		
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2.6	Huidige	energie	situatie	
De	huidige	energie	situatie	in	EVA	Lanxmeer	voor	zowel	de	huizen,	de	utiliteitsgebouwen	als	ook	het	
autobezit	van	de	bewoners	betekent	opgeteld	een	verbruik	van	35.960	GJ	per	jaar	(cijfers	2016).	
Daarvan	is	het	verbruik	voor	verwarming,	tapwater,	koken	en	kracht	en	licht	en	van	de	huizen	
13.250	GJ.	De	utiliteitsgebouwen	gebruiken	15.460	GJ.	De	rest,	7250	GJ,	is	voor	motorbrandstof.		
Van	het	totale	energiegebruik	wordt	24,5%,	8835	GJ	duurzaam	opgewekt.	Met	zonnepanelen	1580	
GJ	en	zonneboilers	1355	en	met	conversie	door	warmtepompen	(vooral	Thermo	Bello)	5900	GJ.			
	

	
	
De	som	is	voor	de	woningen	in	2019	nog	een	keer	gemaakt,	met	een	vergelijkbare	uitkomst:	circa	
13.000	GJ	totaal	verbruik.	
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Hoofdstuk	3.	De	betekenis	van	een	buurtenergieplan	
	

3.1	Doel	van	het	buurtenergieplan		
Het	doel	van	het	buurtenergieplan	is	om	bewoners	van	een	buurt	voor	te	bereiden	op	de	toekomst	
zonder	fossiele	energiebronnen,	tegen	zo	laag	mogelijke	kosten	en	van	een	goed	kwaliteitsniveau.	
Daarbij	hebben	en	houden	de	woningeigenaren	het	eigendom	en	de	zeggenschap	over	wat	er	in	hun	
woning	gebeurt.	Dat	geldt	zowel	voor	particulier	woningeigenaren	als	ook	voor	woningcorporatie	
KleurrijkWonen	en	andere	vastgoedeigenaren.	Het	buurtproces	start	door	woningeigenaren	de	
gelegenheid	te	bieden	om	daarin	voor	de	eigen	woning	en	de	eigen	buurt	de	meest	optimale	
oplossingen	te	kiezen.	Omdat	er	afhankelijkheden	zijn	met	de	ontwikkeling	van	collectieve	
voorzieningen	(bijvoorbeeld	warmtebron,	warmtenet	en	elektriciteitsnet)	is	het	noodzakelijk	dat	alle	
particuliere	woningeigenaren	en	vastgoedeigenaren	hun	gewenste	toekomstperspectief	met	elkaar	
afstemmen	in	het	buurtenergieplan.	Er	is	een	zekere	organisatiegraad	van	de	particuliere	
woningeigenaren	nodig	om	gezamenlijk	keuzes	te	maken.	En	die	gezamenlijke	keuzes	krijgen	
gewicht	als	een	ruime	meerderheid	van	de	woningeigenaren	ermee	instemt.	Daarom	wordt	elke	
woningeigenaar	uitgenodigd	en	in	de	gelegenheid	gesteld	om	mee	te	doen	in	de	besluitvorming	
over	het	buurtenergieplan.		
	

3.2	Bestuurlijke	context	
Het	buurtenergieplan	van	EVA	Lanxmeer	wordt	samen	met	de	plannen	van	alle	andere	wijken	in	
Culemborg	gebundeld	in	een	transitievisie	warmte	voor	heel	Culemborg.	Dat	is	een	verplichting	die	
het	Rijk	aan	gemeenten	oplegt	om	de	aardgastransitie	enigszins	planmatig	en	ordelijk	te	laten	
verlopen.	De	gemeente	zal	uiterlijk	in	2021	in	de	transitievisie	warmte	moeten	aangeven	in	welke	
volgorde	de	verschillende	wijken	van	het	aardgas	af	gaan,	en	welke	alternatieve	
warmtevoorzieningen	daarvoor	in	de	plaats	gaan	komen.	Maar	eerst	moet	duidelijk	worden	welke	
energiebronnen	voor	de	vervanging	van	aardgas	zorg	gaan	dragen.	In	2020	moeten	gemeenten	in	
regionaal	verband	een	regionale	energie	strategie	(RES)	vaststellen	waarin	zij	aangeven	hoe	zij	in	de	
energievraag	in	de	gebouwde	omgeving	gaan	voorzien	met	de	beschikbare	warmtebronnen	en	
opwekmogelijkheden	in	het	gebied.	Het	rijk	zal	van	gemeenten	verlangen	om	de	behoefte	aan	
duurzame	energie	zoveel	mogelijk	lokaal	te	realiseren.	Daarbij	is	duidelijk	dat	de	energietransitie	
ingrijpende	gevolgen	gaat	hebben	voor	het	landschap	zoals	we	dat	nu	kennen.	De	wettelijke	kaders	
rond	de	ruimtelijke	ordening	zullen	veranderen.	Er	is	een	nieuwe	Omgevingswet	in	wording	waarin	
alle	wet-	en	regelgeving	op	het	gebied	van	de	ruimtelijke	ordening	wordt	ondergebracht.	Op	enig	
moment	zullen	de	veranderingen	ten	behoeve	van	de	energietransitie	neerslaan	in	de	
omgevingsvisie,	de	omgevingsprogramma’s	en	de	gedetailleerde	omgevingsplannen.	Op	het	niveau	
van	de	omgevingsplannen	is	rechtsbescherming	geregeld	met	bezwaar	en	beroep.		
	

3.3	Gemeentelijk	afwegingskader	
Gemeenten	krijgen	van	rijkswege	formeel	de	regie	over	de	warmtekeuze.	Gemeenten	zullen	zelf	
bepalen	hoe	zij	dat	keuzeproces	inrichten	en	in	welke	mate	en	op	welk	moment	zij	daar	bewoners	
bij	betrekken.	In	Culemborg	is	gekozen	voor	een	model	waarbij	bewoners	de	ruimte	en	de	
gelegenheid	krijgen	om	op	buurtniveau	gezamenlijk	een	keuze	te	maken.	Een	buurt	kan	daarbij	zelf	
bepalen	op	welke	trede	van	de	participatieladder	zij	invloed	wil	hebben,	met	(mee)beslissen	als	
hoogst	mogelijke	trede.		
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De	participatieladder	
	
	
De	gemeente	Culemborg	faciliteert	het	keuzeproces	zo	goed	mogelijk.	De	belangrijkste	afweging	
daarbij	is	dat	woningeigenaren	zelf	‘aan	het	roer’	behoren	te	zitten	van	wat	er	in	hun	eigen	woning	
gebeurt.	Omdat	de	aardgastransitie	van	invloed	is	op	collectieve	voorzieningen,	zoals	het	
aardgasnet,	het	elektriciteitsnet,	een	warmtebron,	en	een	warmtenet,	wil	de	gemeente	de	
ontwikkeling	daarvan	goed	regelen.	Zij	heeft	die	verantwoordelijkheid	op	grond	van	een	aantal	
eigen	taken	en	op	grond	van	de	behartiging	van	het	algemeen	belang.	Tot	de	gemeentelijke	
activiteiten	in	de	openbare	ruimte	behoren	de	aanleg	en	het	beheer	van	straten,	parkeerplaatsen,	
riolering	en	openbare	verlichting.	Het	behartigen	van	het	algemeen	belang	raakt	aan	de	
eigendommen	en	activiteiten	van	de	netbeheerder	(gas	en	stroom),	en	de	eigendommen	en	
activiteiten	van	andere	nutsvoorzieningen	(drinkwater,	telecom,	warmte,	laadinfra).	De	gemeente	
streeft	daarbij	naar	het	beperken	van	maatschappelijke	kosten,	het	voorkomen	van	schade,	het	
beperken	van	overlast,	en	naar	een	eerlijke	verdeling	van	lusten	en	lasten.			
	
De	ruimte	van	de	buurtenergieplannen	wordt	dus	‘natuurlijk’	begrensd	door	deze	afwegingskaders.	
Dat	betekent	dat	een	buurtenergieplan	inhoudelijk	getoetst	zal	worden	aan	deze	afwegingskaders,	
voordat	het	opgenomen	kan	worden	in	de	transitievisie	warmte.		
	
	 	

	
Paticipatieladder	 	 	 	 	 	 	 	 						Invloed	bewoners	
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Hoofdstuk	4.	Het	buurtproces		
	

4.1	Besluitvormingsproces	in	de	wijk	(mijlpalen)	
1.	Aftrap	
Op	donderdagavond	22	maart	2018	was	de	startbijeenkomst	van	het	project	Warmtekeuze	
Culemborg	voor	inwoners	van	de	stad.	Deze	bijeenkomst	in	de	Gelderland	Fabriek	werd	bezocht	
door	ongeveer	250	bewoners,	waarvan	relatief	veel	uit	de	wijken	EVA	Lanxmeer,	Achter	’t	Zand	en	
Voorkoop.	De	bewoners	van	deze	drie	wijken	waren	persoonlijk	uitgenodigd	met	een	brief	van	de	
gemeente.	In	dezelfde	brief	zijn	de	bewoners	van	EVA	Lanxmeer	uitgenodigd	voor	de	
startbijeenkomst	voor	hun	wijk,	op	maandagavond	26	maart.	Hier	waren	ongeveer	65	wijkbewoners	
aanwezig.	Tijdens	de	avond	werd	het	buurtproces	toegelicht	en	kregen	de	aanwezigen	een	
persoonlijke	inlogcode	voor	de	digitale	tool	Omons.		
	
2.	Vaststellen	ambitiedocument	n.a.v.	wijkmail	en	ledenvergadering	BEL	
De	Kerngroep	heeft	op	haar	bijeenkomst	van	23	april	2018	gesproken	over	de		ambities	voor	het	
buurtplan.	Deze	zijn	daarna	door	één	van	de	leden	op	papier	gezet	en	nogmaals	besproken	op	het	
overleg	van	22	mei	2018.	Intussen	is	een	mail	naar	alle	hoven	gestuurd,	waarin	de	(voorlopige)	
ambities	waren	aangegeven	en	gevraagd	werd	om	mogelijkheden	voor	hofbijeenkomsten	(voor	de	
ambities	zie	hierna	onder	4.4).	In	de	Ledenvergadering	van	de	BEL	op	11	juni	2018	zijn	de	ambities	
en	het	voorgestelde	proces	eveneens	besproken.	
	
3.	1e	ronde	hofbijeenkomsten,	inventarisatie	vragen	en	gasloze	opties	
In	de	maanden	mei	en	juni	2018	hebben	in	de	meeste	hoven	gesprekken	plaatsgevonden	over	de	
voorgestelde	ambities,	het	wijkproces	en	de	vragen	die	wonen	zonder	aardgas	bij	de	bewoners	
opriep.	Deze	gesprekken	hebben	een	lange	lijst	met	vragen	opgeleverd,	die	in	een	FAQ-lijst	zijn	
beantwoord	(zie	bijlage).	
	
4.	2e	ronde	hofbijeenkomsten,	terugkoppeling	vragen	en	concept	gasloze	opties	
Deze	FAQ-lijst	en	de	intussen	door	de	technische	werkgroep	op	papier	gezette	gasloze	opties	per	hof	
zijn	in	het	najaar	aan	de	bewoners	toegestuurd.	Daarnaast	zijn	in	oktober	en	november	2018	
wederom	hofgesprekken	gevoerd	waarbij	de	in	de	eerste	ronde	gestelde	vragen	zijn	beantwoord	en	
de	opties	voor	de	woningen	in	die	hof	besproken.	
	
5.	Uitwerken	van	concept	buurtenergieplan	door	kerngroep	
Vanaf	half	november	2018	tot	eind	april	2019	is	door	de	Kerngroep	gewerkt	aan	een	concept	
buurtenergieplan.	
	
6.	Aanbieden	concept	buurtenergieplan	aan	alle	woningeigenaren	
Alle	woningeigenaren	in	EVA	Lanxmeer	hebben	medio	mei	2019	per	post	het	concept	
buurtenergieplan	ontvangen,	samen	met	een	brief	van	de	gemeente	en	een	stembiljet.	
Buurtbewoners	hebben	hun	mening	kunnen	geven	over	de	opties	voor	hun	eigen	woning,	de	
ambities	van	de	wijk	en	de	termijn	waarop	tot	uitvoering	kan	worden	overgegaan.	Op	basis	van	
feedback	van	bewoners	is	er	medio	juni	een	tweede	brief	gestuurd	met	de	keuzemaatregelen	per	
woning	en	het	stembiljet	werd	‘omgedoopt’	in	een	enquêteformulier.	Het	plan	is	ook	digitaal	
beschikbaar	gesteld.	
	
7.	Verwerken	resultaten	uit	de	stemronde	in	definitief	buurtenergieplan		
In	de	periode	van	1	juli	tot	eind	september	2019	zijn	de	resultaten	van	de	enquête	verwerkt	in	het	
definitieve	buurtenergieplan.		Het	definitieve	plan	wordt	aan	alle	wijkbewoners	toegestuurd.	
	
Het	gehele	buurtproces	heeft	daarmee	een	doorlooptijd	van	ongeveer	achttien	maanden	gehad.	
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4.2	Actoren	in	het	buurtproces	
1.	Opdrachtgever:	De	‘opdrachtgever’	van	het	buurtproces	is	de	gemeente	Culemborg.	Zij	nodigt	uit	
en	biedt	de	buurt	de	gelegenheid	om	de	warmtekeuze	in	hun	buurt	in	eigen	hand	te	nemen.	De	
gemeente	vult	het	opdrachtgeverschap	in	met	een	stuurgroep	waarin	naast	de	gemeente	ook	de	
netbeheerder	Liander,	KleurrijkWonen	(voor	de	huurders)	en	een	vertegenwoordiger	van	
woningeigenaren	deelneemt.	Rudi	Oortwijn	heeft	die	rol	eenmaal	vervuld.		
	
2.	Projectteam:	Het	buurtproces	wordt	ondersteund	door	een	projectteam	bestaande	uit	Jan	de	
Rooij	(gemeente),	Gerwin	Verschuur	en	Marijke	Popma	(Energie	Dienstenbedrijf	Rivierenland),	Han	
Horstink	(Vrijstad	Energie).	Zij	zijn	verantwoordelijk	voor	de	vormgeving	en	realisatie	van	het	
buurtproces,	en	voor	begeleiding	en	ondersteuning	van	de	kerngroep	in	de	buurt.		
Concreet	heeft	dat	het	volgende	betekend:	

• Uitnodigen	van	wijkbewoners	voor	deelname	aan	de	kerngroep;	
• Agenderen	en	voorbereiden	van	vergaderingen	van	de	kerngroep;	
• Doen	van	voorstellen	voor	aanpak	aan	de	kerngroep;	
• Informeren	en	adviseren;	
• Meeschrijven	aan	het	buurtenergieplan.	

3.	Hoewel	KleurrijkWonen	was	uitgenodigd	in	het	projectteam,	lukte	het	aanvankelijk	nog	niet	om	
daarin	deel	te	nemen.	In	de	loop	van	het	project	heeft	KleurrijkWonen	een	inhaalslag	gemaakt,	en	
zijn	Pierre	Saraber,	Emile	Lindeboom	en	Niek	Habraken	actief	geworden	in	het	projectteam.	Dat	
heeft	er	toe	geleid	dat	de	aanpak	van	de	huurwoningen	integraal	onderdeel	uitmaakt	van	dit	plan.		
	
3.	Kerngroep:	In	de	buurt	zelf	is	een	kerngroep	actief	die	bestaat	uit	acht	personen:	Alexander	van	
Setten,	Arjen	Bink,	Huub	van	Beurden,	Theo	Elfrink,	John	Huige,	Jolanda	Prins,	Marten	Batterink,	
Monique	Ramaekers	en	Minke	Wijkmans.	
	
4.	De	Bewonersvereniging	EVA	Lanxmeer	(BEL).	De	BEL	heeft	het	wijkproces	tweemaal	tijdens	
ledenvergaderingen	met	bewoners	besproken.	Ook	voor	de	uitvoering	van	het	buurtenergieplan	is	
een	rol	voorzien	voor	een	werkgroep	van	de	bewonersvereniging.	
	
5.	Energiebedrijf	Thermo	Bello,	exploitant	van	het	wijkwarmtenet,	heeft	tijdens	haar	
ledenvergaderingen	en	haar	jubileumdag	aandacht	besteed	aan	het	buurtproces.	Daarnaast	heeft	
Thermo	Bello	onderzoek	gedaan	naar	de	mogelijkheden	om	haar	eigen	piekvoorziening	voor	
winterse	dagen	aardgasvrij	te	maken.	
	

4.3	Activiteiten	van	de	kerngroep	
De	kerngroep	is	gedurende	het	buurtproces	achtmaal	bij	elkaar	geweest.	Tijdens	deze	
bijeenkomsten	zijn	de	volgende	onderwerpen	aan	de	orde	geweest:	

- Vaststelling	van	de	ambities	van	het	buurtproces;	
- Trede	op	de	participatieladder;	
- Taken	en	rolverdeling	in	de	kerngroep;	
- Aanpak	van	het	proces;	
- Communicatie	richting	bewoners;	
- Aanpak	onderzoek	technische	opties;	
- Schrijven	en	vaststelling	van	het	buurtenergieplan;	
- Uitwerking	van	het	besluitvormingsproces.	
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Tijdens	de	aftrap	van	het	project	warmtekeuze	Lanxmeer	met	een	presentatie	in	maart	2018	in	de	
Gelderlandfabriek	door	de	ondersteuners	is	een	oproep	gedaan	aan	bewoners	om	deel	te	nemen	
aan	de	kerngroep.		
Belangrijkste	taak	van	de	kerngroep	was	het	organiseren	van	hofbijeenkomsten.	
Bij	iedere	hof	is	een	lid	van	het	kernteam	aangeschoven	bij	waar	mogelijk	tenminste	twee	
bijeenkomsten.	Bij	de	eerste	bijeenkomst	lag	het	accent	op	het	toelichten	van	doel	en	opzet	van	het	
project	en	het	verzamelen	van	vragen	en	meningen.	Bij	de	tweede	bijeenkomst	lag	het	accent	op	de	
terugkoppeling	van	de	gestelde	vragen	en	het	bespreken	van	de	concept	uitwerking	van	de	
aardgasvrije	opties	voor	de	woningtypes	in	die	hof.	Dit	is	niet	bij	alle	hoven	gebeurd;	zo	zijn	enkele	
hoven	al	aardgasvrij	of	vrijwel	aardgasvrij.	Voor	hen	voegde	een	vervolgbijeenkomst	weinig	toe.		
	
Naast	de	procedurele	kant	is	er	uiteraard	ook	een	inhoudelijke	kant,	de	techniek.	Dit	is	opgepakt	
door	de	werkgroep	techniek.	De	werkgroep	techniek	heeft	per	hof	een	inventarisatie	gemaakt	van	
de	woningtypes	en	de	aardgasvrije	opties	in	concept	uitgewerkt.	Deze	concepten	zijn	
teruggekoppeld	per	hof.	Eventuele	vragen	en	opmerkingen	zijn	weer	zo	veel	als	mogelijk	verwerkt.		
	
De	kerngroep	kwam	ongeveer	maandelijks	bij	elkaar	om	de	voortgang	en	resultaten	te	bespreken	en	
onderling	af	te	stemmen.		
	
4.4	Ambities	in	het	buurtproces	
De	kerngroep	heeft	in	overleg	met	de	aan	de	buurt	als	ambitie	vastgesteld	om	niet	alleen	aardgasvrij	
te	worden,	maar	ook	zoveel	als	mogelijk	energieneutraal.	Als	concretisering	daarvan	zijn	de	
volgende	ambities	geformuleerd:	
1.	Fijnstof.	Teneinde	het	uitstootniveau	van	fijnstof	in	de	wijk	niet	verder	te	verhogen,	zien	wij	het	
stoken	van	hout	of	pellets	niet	als	een	oplossing	voor	de	structurele	warmtevoorziening	van	
woningen	in	de	wijk.	
2.	Mobiliteit.	In	het	kader	van	verduurzaming	van	de	mobiliteit	in	de	wijk	wordt	niet	gekozen	voor	
individuele	laadpalen	bij	de	woningen,	maar	voor	gemeenschappelijke	laadvoorzieningen	op	de	
centrale	parkeerplaatsen	van	de	wijk.	
3.	Opwek	met	zonnepanelen.	De	wens	is	dat	op	termijn	alle	geschikte	daken	in	de	buurt	worden	vol	
gelegd	met	zonnepanelen.	
4.	Zonnedaken	op	parkeerplaatsen.	Momenteel	is	een	project	in	ontwikkeling	voor	de	bouw	van	een	
zonnedak	boven	de	parkeerplaats	aan	de	Marsmanweg.	Het	toekomstbeeld	is	dat	soortgelijke	
zonnedaken	ook	ontwikkeld	kunnen	worden	bij	de	parkeerplaatsen	bij	het	Quartet	en	aan	de	
Henriette	Roland	Holststraat.	
	
4.5	Trede	op	de	participatieladder	
De	buurt	heeft	ervoor	gekozen	te	acteren	op	de	hoogste	trede	van	de	participatieladder,	namelijk:	
coproductie.	De	kerngroep	van	bewoners	heeft,	in	samenspraak	met	en	begeleid	door	het	
projectteam,	het	proces	vormgegeven,	de	communicatie	met	bewoners	verzorgd	en	het	
buurtenergieplan	geschreven	en	vastgesteld.	
	
4.6	Rolverdeling	in	de	kerngroep	
De	kerngroep	draagt	de	verantwoordelijkheid	voor	het	buurtproces	en	voor	het	buurtenergieplan.	
Het	is	daarbij	duidelijk	dat	individuele	weerstanden,	vragen	en	behoeften	van	buurtbewoners,	en	
mogelijke	antwoorden	en	oplossingen	in	dat	buurtproces	bij	elkaar	kwamen,	en	in	dit	gezamenlijke	
buurtenergieplan	zijn	gebundeld.		
Het	maken	van	een	buurtenergieplan	met	buurtbewoners	vraagt	om	aandacht	voor	ruimtelijke	
impact,	techniek,	organisatie,	bestuur	en	politiek,	en	financiën.	Deze	verschillende	
aandachtsgebieden	leidden	tot	een	natuurlijke	rolverdeling	in	de	kerngroep.	Het	was	en	is	een	taak	
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van	de	kerngroep	om	de	verschillende	aandachtsgebieden	te	verdelen	onder	de	leden	van	de	
kerngroep.	Afhankelijk	van	de	hoeveelheid	werk	en	beschikbare	capaciteit	zijn	sommige	rollen	
gecombineerd	en	waren	voor	andere	rollen	meerdere	personen	actief.		

• Communicatie	richting	hoven	en	hofgesprekken	(Alexander	van	Setten,	Minke	Wijkmans,	
Marten	Batterink,	Anneke	Ganzevoort,	Jolanda	Prins,	Monique	Ramaekers,	Theo	Elfrink,	Han	
Horstink)	

• Communicatie	richting	BEL	(Alexander	van	Setten)	
• Woningopnames	en	uitwerking	van	technische	opties	(Theo	Elfrink,	Arjen	Bink,	Huub	van	

Beurden)	
• Schrijven	van	het	ambitiedocument	(John	Huige)	
• Schrijven	van	het	buurtenergieplan	(Alexander	van	Setten,	John	Huige,	Jolanda	Prins,	Jan	de	

Rooij,	Theo	Elfrink,	Han	Horstink,	Gerwin	Verschuur)	

De	kerngroep	had	en	heeft	vanuit	haar	verantwoordelijkheid	voor	het	buurtproces	een	taak	om	met	
de	ondersteuners	te	sparren	over	de	communicatie	met	bewoners.	De	kerngroep	heeft	als	taak	om	
alle	vragen	die	bij	hen	binnenkomen	door	te	zetten	aan	de	ondersteuners.		
De	kerngroep	is	ervoor	verantwoordelijk	dat	er	met	alle	weerstanden,	vragen	en	behoeften	die	in	de	
buurt	zichtbaar	worden,	zorgvuldig	wordt	omgegaan.	In	andere	processen	is	dit	de	sleutel	gebleken	
om	te	komen	tot	een	goed	plan.	De	kerngroep	heeft	dus	als	taak	om	signalen	op	te	pikken	en	ervoor	
te	zorgen	dat	er	actie	op	wordt	ondernomen.	In	de	fasen	van	ontdekken	van	mogelijkheden,	en	
voorbereiden	van	het	buurtenergieplan	is	deze	taak	cruciaal.		
De	waarde	van	het	buurtenergieplan	voor	de	buurtbewoners	en	voor	de	buitenwereld	is	een	
afspiegeling	van	het	aantal	mensen	dat	met	het	proces	meedoet.	Daarin	zit	uiteraard	een	schakering	
van	mensen	die	meer	of	minder	betrokken	zijn	bij	het	plan.	De	kerngroep	heeft	als	taak	om	mensen	
te	enthousiasmeren	om	in	enige	vorm	mee	te	doen.	In	de	besluitvormende	fase	wordt	deze	taak	de	
kerntaak.		
De	kerngroep	heeft	ook	een	taak	in	het	leerproces	met	bewoners.	Want	na	deze	buurt	volgen	
andere	buurten,	en	alle	leerpunten	zijn	welkom	die	er	toe	leiden	dat	het	buurtproces	in	het	vervolg	
beter,	mooier,	fijner	of	effectiever	wordt.	Het	is	dus	een	taak	van	de	kerngroep	om	constructief	
kritisch	te	zijn	en	te	blijven	op	alles	wat	er	in	het	proces	gebeurt.	Dat	betekent	dus	ook	dat	er	ruimte	
dient	te	zijn	voor	zelfreflectie,	en	voor	reflectie	op	het	groepsproces	met	het	kernteam	en	het	
buurtproces	als	geheel.	
	
4.7	Communicatie	
Gedurende	het	project	is	gebruik	gemaakt	van	diverse	communicatiekanalen	met	als	doel	
wijkbewoners	bij	de	beeldvorming,	oordeelsvorming	en	besluitvorming	te	betrekken:	

• Brieven	van	de	gemeente,	op	naam	aan	huis	bezorgd	(uitnodiging	voor	de	startavond	op	26	
maart	2018,	en	begeleidingsbrief	bij	het	stembiljet	in	mei	2019	en	enquête	in	juni	2019);	

• Presentatie	op	de	startavond	op	26	maart	2018	en	beantwoording	van	vragen;	
• Artikelen	in	het	BEL-nieuws	van	juni	en	september	2018;		
• Berichten	via	de	wijkmail	en	de	nieuwsservice	van	de	website	van	EVA	Lanxmeer;	
• Berichten	in	de	Culemborgse	Courant	(gemeentepagina)	van	7,	14	en	28	maart,	4	april	en	9	

mei	2018;	
• Bericht	in	de	Zakengids	van	4	april	2018;	
• Artikel	in	het	Lek	Magazine	van	maart	2018;	
• Artikel	in	het	magazine	Culemborg	#2	2019	van	de	gemeente;	
• Algemene	informatie	over	het	proces	op	de	website	van	Vrijstad	Energie;	
• Presentatie	en	gesprek	tijdens	ledenvergaderingen	van	de	BEL	(11	juni	en	10	december	

2018);	



	 16	

• Mondelinge	toelichting	en	beantwoording	van	vragen	tijdens	hofbijeenkomsten	in	twee	
ronden:	mei-juni	en	oktober-december	2018.	In	het	najaar	zijn	de	technische	opties	voor	
hun	woningen	met	de	bewoners	besproken;	

• Presentatie	van	de	voortgang	op	ledenvergadering	van	de	BEL	en	wijkraadbijeenkomsten.	
• Twee	bewonersavonden	op	13	en	20	juni	2019	over	het	concept	buurtenergieplan.	

	
4.8	Gebruik	van	de	online	tool	Omons		
Deze	tool	ondersteunt	bewoners	in	het	individuele	en	gezamenlijke	keuzeproces	richting	een	
aardgasvrije	woning	door	de	huidige	situatie	in	beeld	te	brengen,	de	toekomst	te	simuleren	en	de	
individuele	keuzes	zichtbaar	en	bespreekbaar	te	maken	in	de	buurt.	De	tool	bevat	een	aantal	
modules:	
-een	vragenmodule	om	de	huidige	situatie	goed	in	beeld	brengen	met	vragen	over	het	verbruik,	het	
gedrag	en	maatregelen	die	al	zijn	getroffen	in	de	woning	
-een	lijst	van	mogelijke	maatregelen	die	bijdragen	aan	het	aardgasvrij	maken	van	de	woning	met	
informatie	over	de	kosten	en	baten	per	mogelijke	maatregel	
-een	simulatieprogramma	waarin	bewoners	zelf	kunnen	kiezen	en	de	impact	van	een	keuze	
zichtbaar	wordt	
-een	discussieplatform	waar	bewoners	informatie	en	ideeën	kunnen	uitwisselen	
-een	rekenprogramma	dat	de	keuze	voor	een	bepaalde	maatregel	doorrekent	
-een	module	waarin	een	keuze	zichtbaar	wordt	voor	de	hele	buurt	
	
In	EVA	Lanxmeer	hebben	62	bewoners	gebruik	gemaakt	van	Omons.	De	tool	is	sterk	gericht	op	
maatregelen	in	de	woning	zelf	en	omdat	in	deze	buurt	al	veel	maatregelen	zijn	getroffen,	is	het	
aantal	nog	resterende	opties	erg	beperkt.	Bovendien	is	de	diversiteit	aan	installaties	in	de	buurt	zo	
groot	dat	in	de	configuratie	van	de	tool,	een	gedeelte	van	de	installaties	niet	meegenomen	kon	
worden.	Daardoor	werd	de	tool	onaantrekkelijk	voor	een	deel	van	de	bewoners.	Om	deze	twee	
redenen	was	de	toegevoegde	waarde	van	de	tool	in	EVA	Lanxmeer	beperkt.	Toen	dat	duidelijk	werd	
is	het	gebruik	van	de	tool	niet	meer	gepromoot.	

	

4.9	Besluitvormingsproces	in	de	wijk	
De	beeld-,	en	oordeelsvorming	van	bewoners	heeft	–	buiten	de	hierboven	genoemde	
communicatiemomenten	-	vooral	tijdens	de	twee	rondes	aan	hofgesprekken	plaatsgevonden.	In	de	
eerste	ronde	is	vooral	informatie	gegeven	over	het	proces	en	in	grote	lijnen	over	de	technische	
opties.	Ook	zijn	toen	de	eerste	vragen	van	bewoners	deels	beantwoord	en	deels	opgenomen	voor	
latere	beantwoording.	
In	de	tweede	ronde	hofgesprekken	zijn	de	resultaten	gepresenteerd	van	de	woningopnames	en	de	
in	de	eerste	ronde	gestelde	vragen	beantwoord.	De	beantwoording	is	gebeurd	in	de	vorm	van	een	
FAQ-lijst,	welke	voorafgaand	aan	de	hofgesprekken	samen	met	de	opties	voor	de	woningen	aan	de	
bewoners	is	toegestuurd.	
De	besluitvorming	heeft	plaatsgevonden	van	af	medio	mei	tot	1	juli	2019.	Alle	bewoners	hebben	een	
brief	van	de	gemeente	ontvangen	met	daarbij	het	concept-buurtenergieplan	en	het	stembiljet	(in	
juni	omgedoopt	in	enquêteformulier).		
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Hoofdstuk	5	Technische	opties	
	

5.1	Inleiding	
Dit	hoofdstuk	beschrijft	de	technische	opties	die	we	hebben	als	woningeigenaar	of	als	huurder	
(paragraaf	5.5	en	verder)	als	het	gaat	om	energiebesparing	en	duurzame	opwek.		
Uitgangspunt	is	de	‘trias	energetica’:	
	
	

	
	
	
	
Dit	hoofdstuk	is	ook	in	deze	3	onderdelen	ingedeeld,	aangevuld	met	een	onderdeel	voor	de	
huurwoningen	van	KleurrijkWonen.	
	
In	EVA	Lanxmeer	is	al	heel	veel	gedaan.	Een	deel	van	de	huizen	is	al	‘klaar’	en	heeft	geen	
aardgasaansluiting.	Bijna	tweederde	van	de	huizen	is	aangesloten	op	het	lage	temperatuur	
warmtenet,	waarmee	het	een	collectieve	inspanning	vraagt	om	over	te	gaan	naar	hernieuwbare	
energiebronnen.		De	meeste	woningen	zijn	goed	geïsoleerd	en	hebben	apparatuur	voor	
warmteterugwinning	van	ventilatielucht.		Ook	aan	de	opwek-kant	is	al	veel	gedaan,	met	
zonnepanelen	en/of	zonnecollectoren.		
	
Maar	het	gaat	om	de	laatste	meters,	de	stappen	die	je	moet	zetten	om	je	huis	echt	van	het	aardgas	
af	te	halen	en	‘toekomstproof’	te	maken.	Dus	waar	je	ook	staat,	lees	mee	en	kijk	wat	voor	jouw	
situatie	de	technische	opties	zijn.	
	
De	rekenmethode	
Er	is	een	eenvoudige	rekenmethode	toegepast.	Er	is	gerekend	met	een	bedrag	per	jaar.	Dat	is	de	
investering	gedeeld	door	de	technische	levensduur.	Bij	een	warmtepomp	is	dat	15	jaar	en	voor	een	
aansluiting	op	het	warmtenet	is	40	jaar	aangehouden.	Daarbij	wordt	opgeteld	een	jaarlijks	bedrag	
voor	service	en	onderhoud	en	eventuele	andere	vaste	lasten	(bij	een	CV-installatie	de	vaste	lasten	

Duurzame	
energie	
gebruiken	

Energie	
besparen	

Trias	
ener-
getica	

Energie	
duurzaam	
opwekken	
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van	de	gasaansluiting,	bij	Thermo	Bello	het	vastrecht).	Vervolgens	wordt	het	jaarverbruik	
vermenigvuldigd	met	het	tarief.	Het	jaarbedrag	wordt	gedeeld	door	12	maanden,	wat	leidt	tot	het	
maandbedrag	uit	de	tabellen.	
In	alle	berekeningen	is	niet	gerekend	met	een	zonneboiler.	De	aanname	is	dat	een	zonneboiler	in	
alle	opties	kan	worden	toegepast.	Dan	zijn	de	kosten	daarvoor	ook	gelijk.		
	
Disclaimer:	
We	doen	alleen	uitspraken	over	maatregelen	bij	de	huidige	stand	van	de	techniek.	De	genoemde	
bedragen	geven	een	indicatie	van	de	kosten	inclusief	installatie	en	subsidiemogelijkheden.	Ook	is	
gerekend	met	de	huidige	energieprijzen.	We	verwachten	dat	de	gasprijzen	verder	gaan	stijgen	door	
het	stijgen	van	de	energiebelasting	op	gas	en	dat	de	prijzen	van	elektriciteit	dalen	door	daling	van	de	
energiebelasting	op	elektriciteit.	We	kunnen	hierover	echter	geen	harde	uitspraken	doen.		
	
Daarnaast	is	de	vraag	bij	de	netbeheerder	neergelegd	of	we	met	de	nu	voorgestelde	maatregelen	uit	
kunnen	met	het	huidige	elektriciteitsnet.		De	netbeheerder	checkt	of	we	niet	in	moeilijkheden	
komen,	als	we	alle	maatregelen	snel	zouden	uitvoeren.	Bijvoorbeeld	door	volledig	gebruik	te	maken	
van	de	mogelijkheden	om	elektriciteit	met	zonnepanelen	op	te	wekken.	Zie	hoofdstuk	6	voor	de	
impact	op	het	elektriciteitsnet.	
	
De	komende	paragrafen	beschrijven	de	opties	voor	de	koopwoningen	in	de	wijk,	onderverdeeld	in	
Warmte-	alternatieven	voor	aardgas	(5.2),	Energiebesparing	–	terugdringen	van	verbruik	(5.3),	
Duurzame	opwek	(5.4)	en	de	uitwerking	voor	de	huurwoningen	(5.5).	In	onderstaande	leeswijzer	
staat	onder	welk	kopje	je	welk	onderwerp	kan	vinden.		
	

	
	

5.2	Warmte	–	alternatieven	voor	aardgas	
Deze	paragraaf	gaat	over	het	gebruiken	van	warmtebronnen	die	oneindig	aangevuld	kunnen	
worden,	zonder	uitputting	van	eindige	(fossiele)	voorraden.		We	willen	het	aardgas	vervangen	door	
een	duurzaam	alternatief.		
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5.2.1	Verwarming	
Verwarming	van	een	woning	kost	de	meeste	energie,	gemiddeld	75%	van	de	totale	energievraag	van	
een	huis	is	voor	warmte.		
Tweederde	van	de	woningen	in	Lanxmeer	is	aangesloten	op	het	warmtenet.	Thermo	Bello	levert	85-
90%	van	de	warmte	met	een	elektrisch	aangedreven	warmtepomp	en	10-15%	met	aardgas.	Thermo	
Bello	werkt	toe	naar	100%	warmte	uit	hernieuwbare	energie.	Woon	je	in	één	van	deze	huizen	dan	
kun	je	verder	naar	5.2.2	Warm	water.	
De	Onderlandwoningen	(die	werken	met	een	bodembron)	en	de	huizen	in	de	Vasalishof	met	een	
warmtepomp	zijn	met	hun	verwarming	én	ook	met	warm	water	al	aardgasvrij.		
	
Houden	we	over	de	woningen	met	zelfstandige	verwarming.		
De	woningen	aan	de	Vasalishof	en	Nesciohof,	2	woningen	aan	de	Lodewijk	van	Deijsselhof	en	6	
kaswoningen	aan	het	Annie	Romein	Verschoorpad,	en	ook	Foresee,	en	het	Siebershuis	hebben	een	
eigen,	zelfstandige	voorziening	voor	verwarming	en	warm	water.	Deze	woningen	hebben	vloer-	en	
wandverwarming	die	wordt	gevoed	met	een	zonnegascombi	–	toestel	van	Atag	of	met	een	cv-ketel.		
De	8	woningen	van	de	Hendrik	Marsmanweg	worden	verwarmd	met	luchtverwarming	en	een	cv-
ketel.	
Er	zijn	vier	alternatieve	opties	uitgewerkt,	aansluitend	op	de	woningtypes.	

1. Elektrische	CV	ketel	–	in	theorie	voor	alle	woningen	mogelijk	
2. Warmtenet	Thermo	Bello	–	voor	woningen	die	aangesloten	kunnen	worden	op	het	

warmtenet	
3. (Lucht)warmtepomp	–	met	een	buitenunit	of	thermische	panelen	
4. Propaanwarmtepomp	.	

Andere	opties	zijn	niet	mogelijk	of	niet	uitgewerkt,	zoals	Koude-WarmteOpslag	in	de	bodem	(niet	
toegestaan	in	het	waterwingebied)	of	met	hout	/	houtpellets.	Die	laatste	optie	is	strijdig	met	de	
geformuleerde	ambitie	om	de	uitstoot	van	fijnstof	in	de	wijk	niet	(verder)	te	verhogen.		
	
Optie	1:	Elektrische	CV-ketel	
Het	vervangen		van	een	cv-ketel	of	zonnegascombi	door	een	elektrische	cv-ketel/boiler	is	financieel	
niet	gunstig.	De	investering	voor	een	cv-ketel	is	laag	(zo’n	€	1500),	maar	de	kosten	voor	het	
maandelijks	verbruik	zijn	zeer	hoog.	Verder	moet	hiervoor	de	capaciteit	van	de	
elektriciteitsaansluiting	omhoog,	wat	ook	structureel	hogere	maandlasten	oplevert	aan	
netwerkkosten.	
Een	elektrische	cv-ketel	wordt	door	ons	om	deze	redenen	niet	geadviseerd.		
	
	
Optie	2:	Warmtenet	Thermo	Bello		
De	kosten	voor	het	aansluiten	op	het	warmtenet	van	Thermo	Bello	kunnen	boven	de	€	5000	
uitkomen.	We	schatten	in	dat	per	huishouden	echter	niet	meer	dan	€	4000	aansluitkosten	worden	
betaald	en	maximaal	€	1000	kosten	voor	aanpassingen	binnenshuis	worden	gemaakt.		
Ten	opzichte	van	een	nieuwe	cv-ketel	(zo’n	€	1600)	betekent	dit	een	extra	investering	van:	€	3400.		
De	aanname	is	dat	de	verbruikskosten	per	maand	in	de	buurt	blijven	van	een	cv-ketel	op	aardgas	(is	
ook	de	huidige	praktijk).	Het	is	echter	waarschijnlijk	dat	met	de	stijging	van	de	aardgasprijzen	de	
verbruikskosten	per	maand	t.o.v.	aardgas	gaan	dalen.	De	aansluitkosten	zijn	hoog,	maar	kunnen	
over	een	lange	periode	worden	afgeschreven.	We	hebben	in	dit	geval	40	jaar	aangehouden.	De	
meeste	woningen	kunnen	aangesloten	worden,	omdat	er	een	distributieleiding	ligt	in	het	Herman	
Gorterpad,	waarop	een	aftakking	gemaakt	kan	worden	naar	het	appartementencomplex	van	
KleurrijkWonen	aan	de	Frederik	van	Eedenlaan	en	doorgetrokken	kan	worden	langs	het	Anton	
Coolenpad	en	het	Bertus	Aafjespad.	
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Optie	3:	(Lucht)warmtepomp		
Er	bestaan	verschillende	typen	warmtepompen.	De	meest	gebruikte	is	de	luchtwarmtepomp.		
Een	luchtwarmtepomp	is	een	warmtepomp	met	een	buitenunit	die	de	buitenlucht	als	bron	voor	
verwarming	en	warm	water	gebruikt.	Omdat	in	bijna	alle	woningen	van	EVA	Lanxmeer	lage	
temperatuur	verwarming	is	aangelegd	is	de	luchtwarmtepomp	goed	inzetbaar.	Met	de	meeste	
luchtwarmtepompen	kan	ook	worden	gekoeld.		
Aanschaf	en	aanleg	van	warmtepomp	met	vermogen	van	7	a	8	kW	kost	€	9.000,-	inclusief	subsidie	
en	installatiekosten.	Ten	opzichte	van	een	nieuwe	cv-ketel	(zo’n	€	1600)	is	de	extra	investering:	€	
7400.	
Met	een	luchtwarmtepomp	zijn	de	maandlasten	het	laagste.		Vanaf	een	verbruik	van	ongeveer	
500m3	aardgas	is	de	luchtwarmtepomp	qua	maandlasten	goedkoper	dan	indien	wordt	aangesloten	
op	het	warmtenet.		
	
Een	andere	mogelijkheid	is	een	warmtepomp	met	buiten	collectoren	in	plaats	van	een	ventilatie-
buitenunit,	zoals	een	PVT-systeem.	Een	PVT	systeem	is	een	combinatie	van	zonnepanelen	en	
zonnecollectoren.	Als	bron	voor	de	warmtepomp	wordt	het	water	uit	de	zonnecollectoren	gebruikt.	
Groot	voordeel	van	dit	systeem	is	dat	van	geluidhinder	nauwelijks	sprake	is.	Deze	keuze	kan	alleen	
gemaakt	worden	als	voldoende	pvt-panelen	kunnen	worden	geplaatst.	Voor	een	gemiddelde	woning	
is	16m2	nodig.	De	kosten	van	de	zonnepanelen	zijn	in	de	berekeningen	niet	meegenomen	om	opties	
beter	vergelijkbaar	te	maken.	Over	het	algemeen	is	investeren	in	zonnepanelen	echter	gunstig.		
De	meerkosten	en	het	rendement	van	een	PVT	systeem	zijn	vergelijkbaar	met	een	
propaanwarmtepomp,	optie	4	in	de	grafiek.	Volgens	de	specificaties	van	dit	product	zou	het	
rendement	beter	zijn	dan	van	een	gemiddelde	luchtwarmtepomp	en	daarmee	vergelijkbaar	met	die	
van	een	propaanwarmtepomp.	Helaas	is	met	PVT	nog	weinig	praktijkervaring	opgedaan.	
	
Optie	4:	Propaanwarmtepomp	
Bij	enkele	woningen	aan	de	Marsmanweg	bleek	het	verwarmingsconcept	met	luchtverwarming	niet	
aan	te	sluiten	op	de	technische	aansluitvoorwaarden	van	het	warmtenet.	Deze	woningen	zijn	
voorzien	van	een	gasketel.	Aangezien	het	temperatuurniveau	van	Thermo	Bello	niet	zal	wijzigen	is	
opnieuw	aansluiten	geen	optie.	Een	standaard	warmtepomp	functioneert	ook	het	best	op	lage	
temperaturen,	dus	is	géén	goede	één-op-één-vervanging	van	het	cv-toestel.	Als	alternatief	kan	
worden	gekeken	naar	een	warmtepomp	met	een	ander	koelmiddel,	zoals	propaan.	Een	
propaanwarmtepomp	is	een	warmtepomp	die	hogere	temperaturen	kan	leveren	met	een	hoog	
rendement.	Deze	warmtepomp	wordt	bijvoorbeeld	gemaakt	door	Alpha	Innotech.	De	warmtepomp	
kan	hogere	temperaturen	produceren	en	is	een	stuk	stiller	dan	de	gemiddelde	lucht-warmtepomp.	
Op	dit	moment	is	deze	warmtepomp	nog	wel	zo’n	€	2000	duurder.	Het	rendement	is	weliswaar	
hoger,	maar	het	duurt	ongeveer	2	jaar	langer	voor	de	investering	is	terugverdiend.	Vanaf	een	
gebruik	van	800	m3	aardgas	zijn	de	maandlasten	lager	dan	met	aardgas.		
	
Aandachtspunten	opties	3	en	4	
Houd	rekening	met	de	geluidsproductie	van	luchtwarmtepompen.	De	buitenunit	kan	zorgen	voor	
trillingen	in	huis	of	geluidsoverlast	voor	jezelf	en	de	buren.	Er	zijn	oplossingen	voor	de	
geluidsproductie:	over	het	algemeen	geldt	dat	de	stillere	types	warmtepompen,	zoals	de	
propaanwarmtepomp,	duurder	zijn.	Een	andere	oplossing,	een	geluidsreducerende	behuizing,	kost	€	
750	tot		€	1.250	extra.		
Bij	sommige	warmtepompen	is	het	nodig	dat	er	een	3	fasen	aansluiting	komt.	Voor	het	aanleggen	
van	een	3	fasen	aansluiting	zijn	kosten	verbonden	van	netbeheerder	Liander	(€	281,-)	en	moet	de	
meterkast	worden	aangepast.		
	

Vergelijking	technische	opties	verwarming	
Onderstaand	schema	vergelijkt	deze	opties	qua	kostenbesparing	van	warmteopties	t.o.v.	cv-ketel.		
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Uitgangspunten:	
Er	is	op	een	eenvoudige	manier	gerekend.	Voor	de	investering	en	onderhoudskosten	zijn	de	
bedragen	gebaseerd	op	de	praktijk	begin	2019.	Afhankelijk	van	de	situatie	kunnen	de	bedragen	
echter	hoger	of	lager	uitvallen.	Dit	kan	door	extra	werkzaamheden	zoals	vervangen	van	de	
rookgasafvoer	of	het	afkoppelen	en	afvoeren	van	een	bestaande	boilervat.		Door	lagere	eisen	aan	de	
cv-ketel	of	door	eigen	werkzaamheden	kunnen	de	prijzen	lager	uitvallen.		
Omdat	de	rente	op	een	spaarrekening	bijna	nihil	is,	is	rente	niet	meegenomen	in	de	berekening.	
Wanneer	u	geld	moet	lenen	om	de	maatregelen	te	kunnen	nemen,	dan	moeten	deze	kosten	worden	
opgeteld	bij	de	maandlasten.	Bij	een	duurzaamheidslening	van	de	gemeente	(rente	nu	1,6%)	komt	
er	bijvoorbeeld	voor	installatie	van	een	luchtwarmtepomp	zo’n	1000	Euro	bij.	Over	15	jaar	is	dat	
gemiddeld	5,5	Euro	per	maand.		
	

• Er	is	gerekend	met	de	huidige	gemiddelde	energieprijzen	van	€	0,77	per	m3	gas	en	€	0,22	
per	kWh	elektriciteit.		

• De	vaste	energielasten	zijn	verrekend.	Die	van	aardgas	vallen	weg	(€	250,-/jr).	Voor	
vastrecht	Thermo	Bello	zit	er	bij	optie	2	€	345,-	per	jaar	bij.		

• Er	is	gerekend	met	afschrijving	van	de	aanschaf	van	de	installatie	in	15	jaar	plus	de	kosten	
voor	service	en	onderhoud.	De	investering	bij	optie	2,	warmtenet,	is	éénmalig.	Voor	de	
berekening	is	hiervoor	afschrijving	in	40	jaar	gehanteerd.	De	kosten	van	een	cv-ketel	zijn	
ingeschat	op	1600	Euro,	deze	kosten	zijn	afhankelijk	van	de	werkzaamheden.	Vervanging	
van	het	huidige	rookgaskanaal	zit	hier	vaak	niet	bij	en	bij	vervanging	van	huidige	cv	ketel	
zonder	vervanging	van	rookgaskanalen.	

• De	éénmalige	kosten	voor	het	weghalen	van	de	gasaansluiting	(€680)	zijn	niet	verrekend	in	
de	maandlasten,	omdat	onzeker	is	of	de	netbeheerder	dit	bedrag	in	rekening	zal	blijven	
brengen.	
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Conclusie	verwarming	
Optie	2,	Het	warmtenet	is	qua	maandlasten	vergelijkbaar	met	verwarmen	op	aardgas.	Als	de	prijzen	
voor	aardgas	verder	stijgen	zal	het	warmtenet	relatief	goedkoper	worden	omdat	de	GJ-tarieven	van	
Thermo	Bello	niet	hard	gekoppeld	zijn	aan	de	aardgasprijs.	
De	(lucht)warmtepomp	is	vanaf	ongeveer	500m3	gas	per	jaar	voor	alleen	verwarming	gunstiger	dan	
het	warmtenet.	Voor	woningen	die	nog	geen	aansluiting	hebben	op	het	warmtenet	betekent	het	dat	
zij	het	financiële	voordeel	van	een	warmtepomp	moeten	afwegen	tegen	het	ruimtebeslag	van	een	
warmtepomp	en	de	zorgen	voor	onderhoud	en	vervanging,	trilling	en	geluid.	Vanaf	800m3	gas	per	
jaar	voor	alleen	verwarming	zijn	ook	PVT	panelen	(een	variant	van	optie	2)	en	de	
propaanwarmtepomp	gunstiger	dan	het	warmtenet.		
De	verschillen	zijn	beperkt:	10%	bij	1200m3	en	12%	bij	1600m3	gas	per	jaar.	

	 	

400	m3/jr	 800	m3/jr	 1200	m3/jr	 1600	m3/jr	
Cv-combiketel	(op	gas)	 €	69		 €	94		 €	120		 €	146		
1.	Elektrische	cv-ketel	

(boiler)	 €	78		 €	147		 €	216		 €	285		

2.	Warmtenet	 €	67		 €	94		 €	121		 €	148		
3.	(lucht)warmtepomp	 €	76		 €	93		 €	110		 €	127		
4.	Propaanwarmtepomp	(en	

PVT)	 €	85		 €	100		 €	115		 €	131		

	€	60		

	€	80		

	€	100		

	€	120		

	€	140		

	€	160		

	€	180		

	€	200		

	€	220		

Vergelijking		
maandlasten			
verwarming		
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5.2.2	Warm	water	
Warm	water	is	gemiddeld	ongeveer	20%	van	de	energiebehoefte	voor	warmte.	
Een	gezin	met	twee	kleine	kinderen	gebruikt	gemiddeld	300	m3	gas	aan	warm	water,	met	pubers	
gaat	het	al	richting	400	of	zelfs	600	m3	gas	per	jaar.	Een	zonneboiler	halveert	het	gasgebruik	naar	
respectievelijk	150,	200	of	300	m3.	

Ongeveer	twee	derde	van	de	huizen	heeft	voor	warm	water	een	bestaande	zonneboiler.	Een	goed	
functionerende	zonneboiler	halveert	het	energiegebruik	voor	warm	water,	dus	dat	is	een	goed	
begin.	

Twee	derde	van	de	huizen	met	een	zonneboiler	hebben	een	gasgestookte	back-up	voor	de	koude	
maanden.		Voor	het	warme	water	zijn	drie	technische	opties	uitgewerkt	als	vervanging	van	deze	
back-up	en	één	optie	voor	de	woningen	die	verwarmd	(gaan)	worden	met	een	warmtepomp:		

1. Elektrische	boiler	
2. Warmtepompboiler	
3. Boosterwarmtepomp	
4. Verwarming	warmtepomp	

	
1.	Elektrische	boiler	
Een	elektrische	boiler	is	goedkoop	in	aanschaf	en	installatie	(tussen	€	500	en	€	1000)	en	kan	ingezet	
worden	in	combinatie	met	het	warmtenet	voor	verwarming.	
	
Een	variant	hierop	is	een	doorstroomtoestel	in	plaats	van	een	boiler.	Een	doorstroomtoestel	heeft	
een	veel	hoger	vermogen	en	vraagt	aanpassingen	in	de	meterkast.	De	vaste	kosten	voor	elektriciteit	
gaan	bij	een	doorstroomtoestel	flink	omhoog,	en	wordt	daarom	niet	geadviseerd.		
	
2.	Warmtepompboiler	
Een	warmtepompboiler	haalt	de	warmte	uit	ventilatielucht	of	buitenlucht	en	slaat	deze	warmte	op	
in	een	voorraadvat.	Deze	optie	kan	ingezet	worden	in	combinatie	met	het	warmtenet	voor	
verwarming.	De	grootte	van	het	voorraad	vat	dat	nu	in	verschillende	woningen	in	het	pioniersveld	
staat	is	300	liter.	Indicatie	van	de	kosten	van	een	warmtepompboiler	is	tussen	de	€	1500,-	en	€	
3000,-,	inclusief	installatie	en	subsidie.	In	de	berekening	gaan	we	uit	van	2000	Euro..			

Bij	de	huizen	met	een	WTW	(warmteterugwinning)-unit	op	ventilatielucht	werkt	de	
warmtepompboiler	op	de	buitenlucht.	Dat	betekent	wel	dat	je	bij	vrieskou	moet	bijverwarmen	met	
een	verwarmingselement	in	de	boiler.		
	
3.	Boosterwarmtepomp	
De	huizen	van	het	Quartet	hebben	een	boosterwarmtepomp	die	aangesloten	is	op	het	warmtenet	
van	Thermo	Bello.	De	aanschaf	en	installatiekosten	zijn	hoger	dan	die	van	een	warmtepompboiler	(€	
2500,-)	en	de	financiële	besparing	is	kleiner	omdat	je	ook	betaalt	voor	de	afgenomen	warmte	van	
het	warmtenet.	
	
4.	Verwarming	met	de	warmtepomp	–	voor	huizen	zonder	aansluiting	op	het	warmtenet	
Huizen	die	voor	verwarming	een	warmtepomp	installeren	kunnen	in	de	meeste	gevallen	de	
warmtepomp	ook	gebruiken	voor	warm	water.	Daarvoor	is	geen	extra	investering	vereist	voor	een	
toestel	voor	warm	water,	wat	deze	optie	financieel	aantrekkelijk	maakt.		
	
Vergelijking	technische	opties	warm	water	
Onderstaand	schema	vergelijkt	deze	opties	qua	kosten	ten	opzichte	van	gasgestookt	warm	water.		
Uitgangspunten:	
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• Er	is	gerekend	met	de	huidige	gemiddelde	energieprijzen	van	€	0,77	per	m3	gas	en	€	0,22	
per	kWh	elektriciteit.		

• De	vaste	energielasten	voor	de	gasaansluiting	zijn	alleen	meegenomen	bij	de	cv	ketel.		
• Er	is	niet	gerekend	met	rente	voor	een	eventuele	lening.		
• Er	is	gerekend	met	afschrijving	van	de	aanschaf	van	de	installatie	in	15	jaar	plus	de	kosten	

voor	service	en	onderhoud.	Dit	geldt	dus	ook	voor	optie	3,	de	boosterwarmtepomp	op	
Thermo	Bello.	

• De	éénmalige	kosten	voor	het	weghalen	van	de	gasaansluiting	(€680)	zijn	niet	verrekend	in	
de	maandlasten,	omdat	onzeker	is	of	de	netbeheerder	dit	in	rekening	zal	blijven	brengen.	

	

	
	
Conclusie	warm	water	
Opties	1,	2	en	3	zijn	de	mogelijkheden	voor	huizen	die	aangesloten	zijn	op	het	warmtenet.		

Optie	1,	de	elektrische	boiler	is	veel	goedkoper	dan	gasgestookt	bij	laag	verbruik,	bij	voorbeeld	in	
combinatie	met	een	zonneboiler	met	zonnecollectoren.		
Bij	een	hoog	verbruik	niet	meer.	De	maandlasten	zijn	dan	hoger	dan	bij	aardgas.	Door	het	wegvallen	
van	de	vaste	kosten	van	de	gasaansluiting	zijn	ook	de	andere	opties	goedkoper	dan	het	handhaven	
van	de	gasgestookte	warmwatervoorziening.	Bij	een	hoog	warm	water	gebruik	is	optie	2,	de	
warmtepompboiler,	financieel	gezien	de	beste	optie.	Geluid	is	zowel	bij	een	boosterwarmtepomp	
als	bij	de	warmtepompboiler	een	aandachtspunt.		

De	keuze	voor	1	van	deze	opties	zal	mede	bepaald	worden	door	de	gezinssamenstelling	en	de	
hoogte	van	het	warmwatergebruik	per	persoon.	Hoe	meer	gebruik,	hoe	groter	een	voorraadvat	of	–
boiler	moet	zijn.	Zoals	gezegd	bespaart	een	zonneboiler	de	helft	van	het	energiegebruik	voor	warm	
water.	De	combinatie	met	een	elektrische	boiler	wordt	dan	financieel	aantrekkelijker.		

100	m3/jr	 200	m3/jr	 300	m3/jr	 400	m3/jr	
Gasgestookt	 €	49		 €	56		 €	62		 €	69		
1.	Elektrische	boiler	 €	24		 €	41		 €	58		 €	76		
2.	Warmtepomp-boiler	 €	26		 €	33		 €	40		 €	47		
3.	Booster	warmtepomp	op	

TB	 €	31		 €	40		 €	49		 €	58		

4.	Verwarming	warmtepomp	 €	7		 €	14		 €	21		 €	28		

	€	-				

	€	10		

	€	20		

	€	30		

	€	40		

	€	50		

	€	60		

	€	70		

	€	80		

Vergelijking		
maandlasten			
warm	water	
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Bij	huizen	die	verwarmen	met	een	warmtepomp	wordt	warm	water	meestal		met	dezelfde	
installatie	opgewekt,	zodat	geen	extra	investering	afgeschreven	hoeft	te	worden.	Daarmee	is	optie	4	
voor	die	huizen	het	aantrekkelijkst.	

In	de	warm	water	voorziening	van	de	appartementen	in	VVE	de	Trein	en	de	VVE	het	Kwarteel	wordt	
gebruik	gemaakt	van	een	centrale	verwarming	met	een	gasgestookte	cv-ketel.	Deze	cv-ketels	
kunnen	alleen	worden	vervangen	door	een	warmtepomp	als	er	een	variant	op	de	markt	komt	die	op	
een	rendabele	manier	een	temperatuur	van	70	graden	of	hoger	kan	maken.	Een	warmtepomp	met	
CO2	als	koelmiddel	lijkt	hiervoor	de	meest	geschikte	kandidaat;	inschatting	van	de	kosten	hiervan	
zijn	zo’n	€	30.000.	

5.2.3	Overzicht	opties	voor	ruimteverwarming	en	warm	tapwater	
Onderstaande	tabel	geeft	voor	de	16	hoven	het	overzicht	van	de	opties	die	er	zijn	om	de	woningen	
aardgasvrij	te	maken.	Daarbij	in	lichtgroen	de	bestaande	situatie.		In	het	Quartet,	(een	deel	van)	de	
Appelhof,	de	Watertorenhof,	de	Achterberghof,	de	Onderlandwoningen,	zijn	de	woningen	al	
aardgasvrij.	Daar	zijn	geen	nieuwe	opties	aangeboden.	In	de	gevallen	dat	er	al	een	warmtenet	
aansluiting	is,	ligt	de	uitdaging	om	die	woningen	qua	ruimteverwarming	volledig	aardgasvrij	te	
maken	bij	Thermo	Bello.	Die	woningen	hebben	nog	wel	een	keuze	uit	opties	voor	warm	tapwater.	

	

5.2.4	Koken	
Koken	op	gas	is	ongeveer	5%	van	het	gasgebruik.	Nog	ongeveer	de	helft	van	de	bewoners	kookt	op	
gas.	Deze	bewoners	krijgen	extra	kosten	voor	de	aanschaf	van	een	nieuw	kooktoestel.	Voor	koken	
zijn	2	keuzes	uitgewerkt	om	aardgasvrij	te	worden.		

De	extra	kosten	voor	koken	op	elektra	zijn	nu	nog	zo’n	€	25	per	jaar,	maar	dat	zal	in	de	toekomst,	
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met	goedkopere	elektriciteitsprijzen	en	duurdere	gasprijzen,	vergelijkbaar	zijn.	Ook	deze	kosten	zijn	
niet	meegenomen	in	de	berekening	van	de	warmte-opties.	

Elektrische	kookplaten	of	Halogeen		
Investering:	ongeveer	€	500,-	(meestal	geen	aanpassingen	in	de	meterkast	nodig).		

Nadeel	is	dat	deze	kookplaten	trager	warm	worden	en	minder	efficiënt	verwarmen.	Kookplaten	
blijven	warm	nadat	de	plaat	is	uitgezet.	

Inductiekookplaat	
Investering	€	500	tot	€	1200,-	(afhankelijk	van	de	aanpassingen	in	de	meterkast)		

Een	Inductieplaat	is	net	zo	snel	of	sneller	warm	dan	met	koken	op	gas	en	de	kookplaat	blijft	
nauwelijks	warm.	Nadeel	is	hogere	investering	en	het	is	vaak	nodig	om	extra	leidingen	aan	te	leggen	
vanuit	de	meterkast.		Verder	moet	mogelijk	een	nieuwe	pannenset	aangeschaft	worden.	

	

5.3	Besparen	
De	technische	opties	die	op	het	gebied	van	besparing	uitgewerkt	zijn:	

• Isolatiemaatregelen	
• Ventilatie	
• Douche-WTW	

Er	zijn	uiteraard	nog	meer	(technische)	opties,	maar	het	buurtenergieplan	beperkt	zich	tot	deze	drie	
mogelijkheden.	
Isolatie	van	de	woningen	is	over	het	algemeen	goed.	De	gemiddelde	Rc	waardes	liggen	op	
nieuwbouwniveau,	rond	4,5.		
Ter	info:	De	huidige	nieuwbouweis	is:	vloer	Rc	4,	wanden	Rc	5	en	dak	Rc	6.	

5.3.1	Isolatiemaatregelen	(schilisolatie	en	kierdichting)		
Over	het	algemeen	is	de	isolatie	van	de	woningen	in	EVA	Lanxmeer	op	orde.	Door	de	loop	van	de	
jaren	ontstaan	er	echter	kieren	die	gedicht	kunnen	worden	en	is	het	ook	zaak	om	te	controleren	of	
de	isolatie	overal	nog	aansluit.	Controle	met	warmtecamera’s	kan	uitsluitsel	geven	of	dit	een	
probleem	is.Vrijstad	Energie	kan	deze	controle	verzorgen.		
Verder	zijn	tochtstrips	op	verschillende	plekken	versleten	en	is	er	een	aantal	plekken	waar	kieren	
moeten	worden	gedicht,	zoals	bij	de	deuren.		
	

5.3.2	Ventilatie:	Balansventilatie	met	WTW		
In	een	deel	van	de	woningen	van	EVA	Lanxmeer	is	warmteterugwinning	op	ventilatielucht	
toegepast.	Hierbij	wordt	de	ingeblazen	lucht	voorverwarmd	met	de	afgezogen	lucht.	Hierdoor	wordt	
nog	slechts	10%	van	de	warmte	die	in	de	afgezogen	lucht	zit	naar	buiten	geblazen.	In	de	praktijk	
wordt	heel	verschillend	met	de	WTW	omgesprongen.	Met	name	bewoners	van	de	huizen	die	ook	
boven	de	ramen	roosters	hebben	schakelen	de	WTW	vaak	uit.	Ook	wordt	bijna	nergens	gebruik	
gemaakt	van	een	onderhoudscontract.	Het	is	niet	bij	alle	bewoners	bekend	dat	de	filters	van	de	
WTW	minimaal	maandelijks	moeten	worden	schoongemaakt	en	jaarlijks	moeten	worden	vervangen.	
Ook	weten	niet	alle	bewoners	dat	er	mogelijkheden	zijn	om	de	leidingen	schoon	te	maken	en	
geluidsdempende	maatregelen	te	nemen.	Die	zijn	bij	de	bouw	namelijk	nauwelijks	genomen.	Als	er	
geluidsproblemen	worden	ondervonden	of	wanneer	men	last	krijgt	met	de	lucht,	dan	wordt	al	snel	
de	WTW	uitgezet	om	vervolgens	te	ventileren	via	de	roosters	of	door	ramen	open	te	zetten.		
	
Oplossing:	Vertegenwoordigers	van	fabrikanten	als	Brink	en	Zehnder	hebben	aangegeven	om	zonder	
kosten	naar	de	oorzaak	van	de	problemen	te	kijken	en	een	oplossing	voor	te	stellen.	Het	
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geluidsprobleem	is	een	stuk	kleiner	na	het	plaatsen	van	een	nieuwe	WTW	unit.	Moderne	units	zijn	
namelijk	vele	malen	stiller	dan	de	oude.		
	

5.3.3	Douche	WTW	
Een	douche	WTW	(warmteterugwinning)	kan	tot	50%	op	warm	water	besparen.	Aanschaf	van	een	
douche-wtw	kost	inclusief	installatie	zo’n	€	1500,-.	
	
	
5.4	Duurzame	opwek:	Zonnepanelen	en	zonneboiler	
Het	energieplan	gaat	er	van	uit	dat	de	daken	in	de	komende	jaren	optimaal	worden	belegd	met	
zonnepanelen.	In	sommige	gevallen	is	dat	niet	het	meest	gunstige	voor	de	bewoner.	In	dat	soort	
gevallen	wordt	gezocht	naar	een	technische	oplossing	of	een	financiële	constructie	die	plaatsing	van	
zonnepanelen	voor	de	bewoner	financieel	gunstiger	maakt.	In	een	later	stadium	zullen	de	
mogelijkheden	voor	zonnepanelen	verder	worden	uitgewerkt.		
	
Bijna	alle	woningen	zijn	voorzien	van	een	zonnecollector	voor	warm	water.	Helaas	is	het	zo	dat	er	bij	
de	bouw	installatiefouten	zijn	gemaakt	en	dat	daarom	een	deel	van	de	collectoren	niet	meer	werkt.	
Gezien	de	huidige	subsidieregeling	en	de	stijgende	gasprijzen	wordt	het	steeds	gunstiger	om	de	
zonneboiler	te	vervangen	of	waar	mogelijk	te	repareren.	In	dit	rapport	wordt	alleen	ingegaan	op	de	
alternatieven	voor	de	huidige	warmwaterbron	op	aardgas,	die	immers	altijd	aanvullend	nog	nodig	is.			
	
	

5.5	Aardgasvrije	huurwoningen	in	EVA	Lanxmeer	
	

5.5.1	Inleiding		
De	huurwoningen	in	EVA	Lanxmeer	
Het	woningbezit	van	KleurrijkWonen	in	EVA	Lanxmeer	bestaat	uit	60	woningen	verdeeld	over	7		
complexen	en	4	typologieën.			Voor	deze	woningen	is	een	verkennend	onderzoek	gedaan	naar	de	
mogelijkheden	om	ze	aardgasvrij	te	maken.			
	
complex	 aantal	 woningtypologie	
Willem	Kloospad	 7	 eengezinswoningen	
Paul	Rodenkohof	 5	 eengezinswoningen	
Martinus	Nijhoffpad	 7	 eengezinswoningen	
Frederik	van	Eedenlaan	 14	 beneden-bovenwoningen	
Henriette	Roland	Holststraat	(De	Trein)	
De	Betuwehoeve	
Guido	Gezelleweg	(bijz	woonvorm)	

19	
-	
8	

appartementen	(in	VVE)	
intramurale	zorg	(12	pl)	
beneden-bovenwoningen	

totaal	 60	 		
Verdeling	woningen	EVA	Lanxmeer	
	
	
Verduurzamingstool	Toevast	
Bij	dit	onderzoek	is	gebruik	gemaakt	van	de		verduurzamingstool		van	Toevast.		Deze	tool	was	tijdens	
het	uitvoeren	van	het	onderzoek	nog	in	ontwikkeling	en	het	kan	niet	uitgesloten	worden	dat	er	in	de	
gebruikte	tool	nog	(kleine)	onvolkomenheden	zitten.		We	hebben	tijdens	het	onderzoek	zo	goed	
mogelijk	geprobeerd	de	resultaten	te	controleren	en	daar	waar	nodig	heeft	afstemming	
plaatsgevonden	met	de	ontwikkelaar	van	de	tool.	
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Selectie	van	complexen	
Om	diverse	redenen	zijn	niet	alle	complexen	in	het	onderzoek	naar	het	aardgasvrij	maken	
betrokken.	Het	onderzoek	beperkt	zich	tot	de	eengezinswoningen	in	de	complexen	Willem	
Kloospad,	Paul	Rodenkohof,	Martinus	Nijhoffpad	en	Frederik	van	Eedenlaan.		De	overige	drie	
complexen	bestaan	uit	meergezinswoningen	en	zorgvoorzieningen.	Het	onderzoek	heeft	dus	
betrekking	op	33	eengezinswoningen.	
	
Het	appartementencomplex	‘De	Trein’	aan	de	Henriette	Roland	Holststraat	betreft	een	VVE.	In	één	
van	haar	vergaderingen	in	oktober	2018	heeft	het	bestuur	van	de	VVE	besloten	dat	er	onvoldoende		
draagvlak	is	voor	het	aardgasvrij	maken	en	dat	op	dit	moment		medewerking		aan	een	onderzoek	
niet	zinvol	is.	Het	complex	Guido	Gezelleweg	is	een	‘bijzondere	woonvorm’.	In	overleg	met	de	
zorgaanbieder	en	beheerder	is	besloten	om	dit	complex	(nog)	niet	in	het	onderzoek	mee	te	nemen.	
De	Betuwehoeve		is	een	voorziening	voor	intramurale	zorg	en	is	(nog)	niet	in	het	onderzoek	
meegenomen.	
	
Doel	van	het	onderzoek	
Het	doel	van	het	onderzoek	is	tweeledig.	Enerzijds	wordt	met	dit	onderzoek	het	proces	om	
complexen	aardgasvrij	te	maken	in	beeld	gebracht	en	ontstaat	er	een	doorkijk	naar	een	CO2	
neutraal	gebouwde	omgeving.	Anderzijds	dienen	de	resultaten	van	het	onderzoek	als	onderlegger	
voor	de	gesprekken	met	de	huurders.			
	
	
Opzet	van	het	onderzoek	
Het	onderzoek	is	gebaseerd	op	referentiewoningen.	Per	complex	is/zijn	één	(of	twee)	woning(en)	
geselecteerd	die	als	referentiewoning	voor	de	overige	woningen	in	het	complex	kunnen	dienen.	
Door	middel	van	een	uitgebreide	inspectie	en	opname	is	de	bestaande	situatie	in	beeld	gebracht.	
Vervolgens	zijn	en	kunnen	met	de	verduurzamingstool	van	Toevast	scenario’s	samengesteld	
worden.	De	scenario’s	leiden	tot	een	‘aardgasvrije’	woning	en	gelden	voor	alle	woningen	in	het	
complex.		
De	beschrijving	van	de	scenario’s	geeft	technische	en	financiële	informatie	over	alle	benodigde	
maatregelen	aan	buitenschil	(dak-	gevel-beglazing-vloer),	isolatie,	kierdichting,	ventilatie,	installatie	
en	opwekking.	Ook	wordt	naast	de	CO2-reductie	een	indicatie	van	de	warmtebehoefte	en	de	
energielasten	aangegeven.	Hierbij	gaat	het	telkens	om	een	vergelijking	tussen	de	situatie	voor	en	na	
de	uitvoering	van	de	maatregelen,	waarbij	de	verschillen	indicatief	zijn.	
Bij	het	samenstellen	van	scenario’s	is	het	criterium	wooncomfort	zwaar	meegewogen.		Ook	is	
gestreefd	om	de	energielasten	te	reduceren,	maar	dit	criterium	is	bij	de	keuze	voor	een	scenario	
niet	leidend	geweest.	Uitgangspunt	is	wel	dat	de	nieuwe	energielasten	niet	hoger	zijn	dan	de	
huidige	energielasten.	Het	criterium	‘Energieneutraliteit’	is	in	het	onderzoek	niet	meegenomen.	Zie	
kader.			
	
KleurrijkWonen	legt	in	haar	duurzaamheidsbeleid	de	focus	op	CO2	neutraliteit	in	2050.	Een	woning	
is	CO2	neutraal	wanneer	deze	alleen	nog	groene,	duurzame	of	hernieuwbare	energie	gebruikt.	
Daarbij	mag	de	woning	nog	een	restvraag	hebben,	ervan	uitgaande	dat	ze	restvraag	op	enig	
moment		(voor	2050),	buiten	de	woning,	groen	ingevuld	wordt.	
	

5.5.2	Huidige	situatie	als	uitgangspunt	
Bouwkundig:		
De	huurwoningen	in		de	wijk	EVA	Lanxmeer	zijn	gebouwd	in	de	periode	2000-2012.	De	bouwkundige	
en	energetische	kwaliteit	is	goed,	dat	wil	zeggen	dat	er	geen	ingrijpende	bouwkundige	maatregelen	
nodig	zijn	om	van	een	hoge	temperatuur	afgiftesysteem	naar	een	laag	temperatuur	afgiftesysteem	
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te	gaan.	Dat	is	overigens	alleen	aan	de	orde	bij	het	complex	Frederik	van	Eedenlaan.	Het	bestaande	
warmtenet	levert	al	lage	temperatuur	warmte	voor	de	ruimteverwarming.	
	
Installaties:		
Behalve	het	complex	aan	de	Frederik	van	Eedenlaan	zijn	alle	complexen	van	KleurrijkWonen	
aangesloten	op	het	warmtenet.	Deze	warmte	wordt	gebruikt	voor	ruimteverwarming.		Het	complex	
‘Frederik	van	Eedenlaan’	heeft	als	uitzondering	een	CV	ketel	op	gas	voor	ruimteverwarming	en	een	
gasboiler	voor	warm	tapwater.		
	
Behoudens	het	complex	‘Willem	Kloospad’	hebben	alle	woningen	voor	het	warm	tapwater	een	
zonneboiler	met	een	gasgestookte	cv-ketel	als	back	up	voor	de	koude	maanden.		Het	complex	
Willem	Kloospad	heeft	voor	het	warmtapwater	een	warmtepompboiler.	Daardoor	hebben	de	
woningen	in	dit	complex	geen	aardgasaansluiting.		
	

5.5.3	Scenario’s	
Bij	de	beschrijving	van	de	scenario’s	wordt	onderscheid	gemaakt	in	de	drie	situaties	met	
verschillende	installatietechnische	uitgangspunten	(zoals	bovengenoemd)	
In	alle	situaties	worden	als	alternatief	voor	het	koken	op	gas	mogelijkheden	voor		inductie	koken	
aangebracht.	
	

1 Warmtenet	(Ruimteverwarming)	en	gasboiler/	CV	ketel	(Tapwater)	>	=	SEMI	GAS:	

Paul	Rodenkohof	(5	woningen)	
Martinus	Nijhoffpad	(7	woningen)	
	

2 Warmtenet	(Ruimteverwarming)	en	warmtepompboiler	(Tapwater)	>	=	GASLOOS	

Willem	Kloospad	(7	woningen)	
	

3 CV-gasketel	(Ruimteverwarming)	en	gasboiler	(Tapwater)	>	=	FULL	GAS		

Frederik	van	Eedenlaan	(14	woningen)	
	
Ad	1)	Scenario’s	Paul	Rodenkohof	en	Martinus	Nijhoffpad	
De	scenario’s	voor	deze	complexen	om	aardgasvrij	te	worden	gaan	alleen	over	de	voorziening	voor	
het	warmtapwater.	Om	aardgasvrij	te	worden	is	er	gekozen	voor	twee	alternatieven	voor	de	
gasketel:		
	

a) Een	elektrische	boiler:	
Een	elektrische	boiler	maakt	warm	water	met	elektriciteit	en	slaat	deze	op	in	een	boilervat.	De	
energielasten	voor	elektriciteit	gaan	dan	ook	omhoog.		Hiertegenover	staat	dat	de	totale	
gasaansluiting	komt	te	vervallen.	(Variabele	en	vaste	kosten)	
	

b) Boosterwarmtepomp:	
Een	boosterwarmtepomp	haalt	de	warmte	uit	het	warmtenet	en	slaat	deze	warmte	op	in	een	
boilervat.	Een	dergelijke	boosterwarmtepomp	verbruikt	elektriciteit.	De	energielasten	voor	
elektriciteit	gaan	dan	ook	omhoog.		Hiertegenover	staat	dat	de	totale	gasaansluiting	komt	te	
vervallen.	(Variabele	en	vast	kosten)	
	
Ad	2)	Scenario’s	Willem	Kloospad	
Omdat	dit	complex	al	aardgasvrij	is	zijn	er	vooralsnog	alleen	scenario’s	opgesteld	waarin	als	extra	
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optie	PV	panelen	worden	aangebracht.		
	
Ad	3)	Scenario’s	Frederik	van	Eedenlaan	
De	woningen	in	dit	complex	hebben	een	zelfstandige	verwarming.	Voor	de	vervanging	hiervan	zijn	
twee	scenario’s	opgesteld:	

a) All	electric	met	warmtepomp	(lucht-water)	en	elektrische	boiler	voor	warm	tapwater.	
b) Aansluiting	op	het	bestaande	warmtenet		met	een	boosterwarmtepomp	voor	warm	

tapwater.		
Kosten	voor	aanpassingen	binnenshuis:	De	woningen	aan	de	Frederik	van	Eedenlaan	hebben	
radiatoren	voor	hoge	temperatuur	afgifte.		Afhankelijk	van	de	warmtebehoefte	na	de	uitvoering	van	
de	maatregelen	zal	het	afgifte	systeem	aangepast	moeten	worden	naar	lage	temperatuur.	In	de	
scenario’s	wordt	vooralsnog	uitgegaan	van	een	reductie	van	de	warmtebehoefte	waardoor	het	
bestaande	hoge	temperatuur	afgifte	systeem	gehandhaafd	kan	blijven.		Bij	de	uitwerking	van	de	
scenario’s	zal	blijken	of	het	afgifte	systeem	aangepast	moet	worden.			
	
Ad	a)	All	electric	met	warmtepomp	(lucht-water)	en	elektrische	boiler	voor	warm	tapwater.	De	
woningen	worden	All	electric	gemaakt	door	vervanging	van	de	cv-ketels	en	gasboilers	door	
respectievelijk	lucht-water	warmtepompen	en	elektrische	boilers.		
	
Ad	b)	Aansluiting	op	warmtenet	met	boosterwarmtepomp	voor	warmtapwater.	
Aansluiting	Warmtenet:	er	is	een	onderzoek	gestart	naar	de	mogelijkheden	om	deze	14	woningen	
aan	de	Frederik	van	Eedenlaan	aan	te	sluiten	op	het	bestaande	warmtenet.			
Warm	tapwater-voorziening:		met	een	aansluiting	van	het	bestaande	warmtenet	is	alleen	de	
ruimteverwarming		gegarandeerd.	Voor	de	productie	van	warm	tapwater	is	gerekend	met	een	
boosterwarmtepomp.	
	
Conclusie	
EVA	Lanxmeer	is	redelijk	jong	en	wordt	gekenmerkt	door	een	goede	energetische	kwaliteit.	Er	is	een	
warmtenet	dat	lage	temperatuur	warmte	levert	voor	de	ruimteverwarming.		Behalve	het	complex	
aan	de	Frederik	van	Eedenlaan	zijn	alle	complexen	van	KleurrijkWonen	aangesloten	op	dit	
warmtenet.		Het	complex	Willem	Kloospad	is	al	aardgasvrij.			
De	complexen	met	aansluitingen	op	het	warmtenet	worden	aardgasvrij	gemaakt	door	de	installaties	
voor	warm	tapwater	te	vervangen	en	indien	nodig	de	mogelijkheden	voor	inductie	koken	aan	te	
brengen.	
Voor	het	complex	aan	de	Frederik	van	Eedenlaan	zijn	twee	scenario’s	opgesteld.	Er	loopt	een	
onderzoek	naar	de	mogelijkheden	om	dit	complex	aan	te	sluiten	op	het	warmtenet.		Voor	dit	
complex	is	ook	een	alternatief	scenario	opgesteld	waarin	de	woningen	met	behulp	van		
warmtepompen		‘All	electric’	gemaakt	worden.		
Het	appartementencomplex	‘De	Trein’	aan	de	Henriette	Roland	Holststraat	en	de	complexen	aan	de		
Guido	Gezelleweg		en	de	zorgboerderij	‘De	Betuwe’	zijn	niet	meegenomen	in	het	onderzoek.	
	
Op	basis	van	de	resultaten	van	het	onderzoek	zal	KleurrijkWonen	in	gesprek	gaan	met		de	huurders.		
Behalve	een	toelichting	op	de	resultaten	is	er	in	deze	gesprekken	ook	ruimte	voor	eventuele	
alternatieve	oplossingen	om	te	komen	tot	een	aardgasvrije	situatie.	De	besluitvorming	over	een	
definitieve	keuze	ligt	bij	KleurrijkWonen.	
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Hoofdstuk	6	Verduurzaming	van	Thermo	Bello	
	
In	2019	is	Thermo	Bello	nog	een	grootverbruiker	van	fossiele	energie.	Zowel	voor	elektriciteit	als	
voor	aardgas,	hoewel	beide	zijn’	vergroend’	met	certificaten.	De	strategie	van	Thermo	Bello	om	de	
wijkwarmtevoorziening	te	verduurzamen	heeft	er	vanaf	de	start	in	2009	uit	bestaan	de	vraag	naar	
aardgas	en	elektriciteit	zoveel	mogelijk	te	beperken.	Aan	die	strategie	zit	een	technische	grens,	die	
inmiddels	is	bereikt.	De	toekomststrategie	is	er	opgericht	om	het	gebruik	van	aardgas	verder	te	
reduceren	en	uiteindelijk	volledig	te	vervangen	door	een	elektrische	voorziening	op	duurzaam	
opgewekte	elektriciteit.		

	
6.1	Reductie	en	uitfasering	van	aardgas	
Thermo	Bello	gebruikt	aardgas	als	piekvoorziening	en	als	back-up	voor	als	de	warmtepomp	in	storing	
valt.	Het	wordt	nu	vrijwel	uitsluitend	gebruikt	als	piekvoorziening	die	in	werking	treedt	als	de	
buitentemperatuur	onder	de	4	graden	Celsius	komt.	Dat	is	dus	een	beperkt	aantal	dagen	per	jaar.	
Het	opgestelde	gasvermogen	is	relatief	groot	(1280	kW),	om	bij	10	graden	vorst	een	
leveringstemperatuur	van	50	graden	Celsius	te	kunnen	garanderen.	Dat	betekent	dat	een	andere	
piekvoorziening	ook	een	relatief	groot	vermogen	moet	hebben.	En	kan	die	voorziening	ook	dienen	
als	back-up?		
Om	het	gebruik	van	aardgas	verder	te	reduceren	zijn	er	twee	serieuze	opties:	
1. Een	warmte	pomp	installeren	met	een	groter	vermogen,	want	dat	verkleint	de	piekvraag	die	de	

gasketels	moeten	leveren.	De	huidige	warmtepomp	heeft	een	thermische	vermogen	van	640	
kW	en	dat	zouden	we	bijvoorbeeld	kunnen	verdubbelen	tot	1300	kW.	Daarvoor	is	nog	ruimte	
beschikbaar	in	het	warmtestation.	

2. Een	nieuwe	warmtebron	ontwikkelen	op	basis	van	het	effluent	van	de	rioolwaterzuivering.	In	
2018	is	en	haalbaarheidsonderzoek	uitgevoerd	gericht	op	het	verduurzamen	van	de	
warmtevoorziening	voor	de	utiliteitsgebouwen	op	de	Multatulilaan.	Het	uitgangspunt	daarbij	
was	dat	er	twee	warmtenetten	ontstaan	met	twee	verschillende	temperatuurtrajecten.	De	
woningen	worden	dan	gevoed	met	de	warmte	vanuit	het	huidige	warmtestation	en	de	
utiliteitsgebouwen	aan	de	Multatulilaan	met	warmte	uit	een	nieuw	te	bouwen	
verwarmingscentrale	in	de	buurt	van	de	VMBO	school.	Door	deze	extra	voorziening	zal	de	vraag	
naar	aardgas	op	het	bestaande	warmtenet	sterk	afnemen.		
	

Een	derde	optie	is	om	de	buffercapaciteit	te	vergroten	zodat	de	warmteproductie	gelijkmatiger	over	
een	dag	verdeeld	wordt,	en	de	pieken	waarvoor	nog	aardgas	nodig	is	kleiner	zijn.	Het	huidige	buffer	
heeft	een	inhoud	van	50	m3	en	dat	zouden	we	kunnen	uitbreiden	naar	bijvoorbeeld	750	m3.	Deze	
ruimte	zal	buiten	het	warmtestation	gezocht	moeten	worden.	Op	het	terrein	van	Vitens	is	die	ruimte	
voorlopig	niet	beschikbaar.	Voor	Vitens	heeft	het	bouwen	van	een	waterontharder	nu	hoge	
prioriteit.		
	
Om	het	gebruik	van	aardgas	geheel	uit	te	faseren	kan	een	elektrische	verwarmingsunit	of	een	lucht-
water	warmtepomp	worden	geïnstalleerd.		

	
	
	



	 32	

6.2	Inkoop	van	groene	stroom	
Thermo	Bello	is	nu	gebonden	aan	het	elektriciteitscontract	van	Vitens,	omdat	Thermo	Bello	geen	
zelfstandige	elektriciteitsaansluiting	heeft.	Dat	is	eenvoudig	te	verklaren	uit	het	ontstaan	van	de	
wijkverwarming,	die	indertijd	door	het	toenmalige	drinkwaterbedrijf	Gelderland	is	aangelegd.	Vitens	
koopt	geen	groene	elektriciteit	in,	maar	vergroent	de	stroominkoop	met	goedkope	certificaten.		De	
enige	optie	voor	Thermo	Bello	om	de	elektriciteitsvoorziening	te	verduurzamen	is	zelf	een	
elektriciteitsaansluiting	aan	te	vragen	en	duurzaam	opgewekte	elektriciteit	in	te	kopen.		
	
6.3	Ontwikkelingsplannen		
Thermo	Bello	werkt	momenteel	aan	een	investeringsplan	voor	een	nieuwe	warmtepomp	met	een	
groter	vermogen	in	het	warmtestation.	Uitgangspunt	daarbij	is	dat	Thermo	Bello	een	eigen	
elektriciteitsaansluiting	(en	eigen	trafo)	krijgt.	Thermo	Bello	overweegt	daarbij	een	donkergroen	
stroomcontract	met	elektriciteit	dat	in	de	regio	wordt	opgewekt.		In	maart	2020	gaan	de	
windmolens	van	het	windpark	AVRI	en	Deil	in	productie	en	vanaf	dat	moment	is	er	ruim	voldoende	
Betuwestroom	te	koop.		De	voorlopige	planning	voor	uitvoering	van	het	investeringsplan	is	2021.		
	
Met	het	oog	op	de	langere	termijn	zal	Thermo	Bello	in	de	loop	van	2020	ook	starten	met	de	
ontwikkeling	van	een	warmtevoorziening	op	basis	van	het	effluent	van	de	rioolwaterzuivering	
(RWZI).	Daarvoor	is	een	eerste	stap	om	zekerheid	te	krijgen	over	de	toekomstige	afname	van	de	
utiliteitsgebouwen	aan	de	Multatulilaan.	
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Hoofdstuk	7	Financiële	implicaties	op	buurtniveau	
	
Door	in	beeld	te	brengen	wat	de	financiële	implicaties	op	buurtniveau	zijn	kan	worden	vastgesteld	
wat	de	projectomvang	is	van	een	uitvoeringsplan	voor	de	buurt	als	geheel.	Een	project	van	
voldoende	financiële	omvang	kan	een	argument	zijn	om	het	project	gezamenlijk	door	te	ontwikkelen	
en	collectief	aan	te	besteden.	
	

7.1	Rekenprijzen	
Om	de	financiële	implicaties	te	berekenen	van	de	technische	opties	die	in	hoofdstuk	5	zijn	
beschreven,	is	gerekend	met	de	rekenprijzen	van	2019.	Zie	figuur	6.1.	

	
	
7.2	Huidige	energierekening	van	de	woningen	in	EVA	Lanxmeer	
Op	basis	van	data	van	Pico	Geodan	en	Thermo	Bello	is	per	hof	een	overzicht	gemaakt	van	de	
verbruiksgegevens,	gas,	elektriciteit	en	warmte.	Die	zijn	doorgerekend	met	de	rekenprijzen	in	
bovenstaande	figuur.	De	totale	energierekening	van	de	311	woningen	is	op	jaarbasis	€	634.684		
	

	
	

7.3	Verwarming	
Net	als	in	hoofdstuk	5	maken	we	voor	de	verwarming	onderscheid	in	ruimteverwarming,	warm	
tapwater	en	koken.	Om	een	beeld	te	krijgen	van	het	totale	investeringsvolume	dat	nodig	is	om	de	
buurt	EVA	Lanxmeer	aardgasvrij	te	krijgen,	voor	ruimteverwarming	en	warm	tapwater	is	per	hof	een	
inschatting	gemaakt	van	de	opties.	Daar	zijn	per	optie	investeringsbedragen	aan	gekoppeld.	Zo	is	per	
hof	een	bandbreedte	berekend	van	een	minimum	en	een	maximum	investeringssom.	De	
bandbreedte	ligt	tussen	de	€	680.000		en	de	€	1.049.000,	zoals	blijkt	uit	onderstaande	tabel.	
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7.3.1	Ruimteverwarming,	vervangen	HR	gasketel	door	luchtwarmtepomp	
	
Bewoners	van	de	Vasalishof	hebben	aan	het	einde	van	de	levensduur	van	de	HR	gasketel	gerekend	
aan	de	business	case	van	het	vervangen	van	een	HR	gasketel	door	een	individuele	
luchtwarmtepomp.		In	de	Vasalishof	zijn	inmiddels	4	luchtwarmtepompen	geplaatst.	Zij	gebruiken	
die	warmtepomp		zowel	voor	ruimteverwarming	en	tapwater	en	hebben	de	investering	
gecombineerd	met	het	leggen	of	vervangen	van	zonnepanelen.	TNO	heeft	daar	ook	aan	gerekend		
en	bevestigt	dat	het	een	positieve	business	case	oplevert	van	14.000	Euro.	Respectievelijk	ruim	6000	
Euro	voor	de	Luchtwarmtepomp	en	ruim	8000	Euro	voor	de	nieuwe	zonnepanelen.	Deze	value	case	
is	te	maken	in	de	Vasalishof	en	de	Nesciohof.		
	

7.3.2	Warm	tapwater,	vervangen	gasboiler	door	elektrische	boiler	
Er	is	een	duidelijke	business	case	voor	de	woningen	in	EVA	Lanxmeer	die	een	aansluiting	hebben	op	
het	warmtenet	en	daarnaast	een	gasaansluiting	hebben	voor	warm	tapwater	en	voor	het	koken.	De	
bewoners	van	het	Slauerhoffpad	hebben	die	business	case	doorgerekend	en	gezamenlijk	besloten	
om	de	gasboiler	en	gasfornuis	te	vervangen	door	een	elektrische	boiler	en	een	elektrische	
kookplaat.		Zij	hebben	in	hetzelfde	project	de	oude	amorfe	zonnepanelen	te	vervangen	door	
hoogproductieve	kristallijnen	zonnepanelen.			
	
TNO	heeft	deze	situatie	ook	uitgerekend	en	kwam	over	de	periode	2018-2040	uit	op	een	positieve	
value	case	van	12.000	Euro.	De	vervanging	van	de	zonnepanelen	levert	ruim	8000	Euro	op	en	de	
vervanging	van	de	aardgas-boiler	door	een	elektrische	boiler	4000	Euro.	Die	laatste	waarde	ontstaat	
vooral	omdat	er	geen	vastrecht	op	gas	meer	betaald	hoeft	te	worden.	Deze	value	case	geldt	ook	
voor	de	hele	Lodewijk	van	Deijsselhof	en	ook	voor	de	Toon	Hermanshof.		
	

	
	
Dat	betekent	aan	de	andere	kant	van	de	medaille	wel	een	negatieve	business	case	voor	de	
netbeheerder	die	de	waarde	van	het	gasnetwerk	in	die	straat	versneld	af	moet	schrijven	(omdat	er	
geen	inkomsten	meer	zijn).	
	

7.3.3	Verwarmingswater,	investeringen	van	Thermo	Bello	
Thermo	bello	heeft	nu	een	piekvoorziening	op	aardgas.	Om	de	piekvraag	te	reduceren	werkt	
Thermo	Bello	aan	een	investeringsplan	voor	een	grotere	warmtepomp	.	Een	geschatte	investering	
van	€	€	400.000,-.		Daarnaast	werkt	Thermo	Bello	aan	een	plan	om	voor	de	utiliteitsgebouwen	op	de	
Multatulilaan	(inclusief	het	zwembad)	een	geheel	nieuwe	warmtevoorziening	te	creëren	met	
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warmte	uit	het	gezuiverde	water	van	de	rioolwaterzuivering.	Een	haalbaarheidsonderzoek	in	2018	
heeft	daarvoor	een	schatting	gegeven	van		een	investeringsbedrag	van	€	1.200.000,-.		
	

7.3.4		Koken,	vervangen	gasfornuis	door	elektrische	kookvoorziening	
We	nemen	aan	dat	ongeveer	50%	van	de	buurt	al	elektrisch	kookt,	en	dat	betekent	dus	dat	er	nog	
155	woningen	de	overstap	zullen	maken.	De	investeringskosten	zijn	dan	tussen	de	€	77.500	en	€	
186.000.	Soms	moeten	er	wel	andere	pannen	aangeschaft	worden.	Deze	zijn	niet	in	deze	berekening	
meegenomen.	
	
	

	
	

7.4	Energiebesparing		
Wat	is	het	besparingsdoel	van	de	buurt?	De	woningen	in	EVA	Lanxmeer	zijn	overwegend	goed	
geïsoleerd.	Behalve	aandacht	voor	kierdichting	zitten	de	mogelijkheden	voor	energiebesparing	voor	
een	deel	in	hergebruik	van	warmte,	door	balansventilatie	of	warmte	terugwinning	op	het	
douchewater.	En	verder	is	in	veel	gevallen	nog	wat	te	winnen	door	bestaande	verlichting	te	
vervangen	door	ledverlichting,	en	door	het	reduceren	van	sluipverbruik.	Bijvoorbeeld	de	
thermostaat	vanaf	1	mei	laag	instellen	is	een	effectieve	manier	om	onnodig	warmtegebruik	in	de	
zomermaanden	te	voorkomen.		
We	stellen	voor	om	als	besparingsdoel	te	rekenen	met	het	oorspronkelijke	energiedoel	van	EVA-
Lanxmeer:	een	totale	fossiele	energievraag	van	maximaal	40	GJ	per	woning.		Met	de	kanttekening	
dat	de	40	GJ	totale	energievraag	in	de	toekomst	met	duurzame	energiebronnen	ingevuld	moet	
worden.	We	kunnen	dan	rekenen	met	311	woningen	met	40	GJ/woning	=	12.440	GJ.	Volgens	de	
tabel	hst	2.6	zitten	we	nu	op	een	totaal	energieverbruik	van	12.961	GJ.	We	hebben	daarmee	als	
buurt	een	besparingsdoel	van	521	GJ,	dat	is	gemiddeld	1,7	GJ	/	woning.	Dat	is	maar	4%.	
	
	
7.5	Opwekking	
In	2017	heeft	Amar	Sjauw	en	Wa-Windhorst	een	inventarisatie	gemaakt	van	de	oppervlaktes	van	
daken	en	openbare	parkeerplaatsen	in	EVA	Lanxmeer	voor	huidig-	en	potentieel	opwekken	van	
zonne-energie.	Er	lagen	in	2017	2834	PV	panelen.	Volgens	de	inventarisatie	is	het	totale	oppervlak	
dat	geschikt	is	voor	zonnepanelen	5.605	m².	Stel	dat	de	helft	daarvan	in	de	praktijk	haalbaar	is,	dan	
is	er	ruimte	voor	2.800	m².	Als	we	rekenen	met	€	250,-		investeringskosten	/	m²,	dan	zijn	de	totale	
investeringskosten	€	700.000.	
Met	een	dak	op	het	Zuiden	kan	jaarlijks	150	kWh/	m²	elektriciteit	opgewekt	worden.		De	opbrengst	
van	een	dak	op	het	Oosten	of	Westen	is	125	kWh	/	m².	Als	we	rekenen	voor	het	totale	beschikbare	
oppervlak	1/3,	1/3,	1/3	voor	deze	drie	windrichtingen,	dan	is	de	jaarlijkse	opbrengst	140.000	+	
233.333	=	373.333	kWh	.	Dat	scheelt	€	82.133	per	jaar	aan	inkoop	van	elektriciteit.	Een	investering	
dat	zich	binnen	10	jaar	terugverdiend,	mits	we	de	opgewekte	energie	zoveel	mogelijk	in	de	wijk	zelf	
gebruiken.		
De	jaarlijkse	opbrengst	is	omgerekend	1344	GJ	per	jaar,	en	dat	is	ruim	10%	van	het	totale	
energieverbruik	van	de	311	woningen.	
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7.6	Totaal	
De	totale	investeringsomvang	voor	EVA	Lanxmeer	is	tussen	de	€2.957.500	en	€3.535.00,	zoals	blijkt	
uit	onderstaande	tabel.	
	
Investering	categorieën	 Bedragen	
Verwarming	en	tapwater	 €	680.000		en	de	€	1.049.000	
Thermo	Bello	 €	1.600.000	
Koken	 €	77.500	en	€	186.000	
Energie	besparing	woningen	 PM	
Opwekking	 €	700.000.	
Totaal	 €3.057.500	en	€3.535.00	
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Hoofdstuk	8	Toekomstscenario’s	
	

8.1	Twee	toekomstscenario’s	
In	2018	is	door	Thermo	Bello	in	samenwerking	met	CE	Delft	en	TNO	gewerkt	aan	een	
haalbaarheidsonderzoek	naar	een	geïntegreerd	energiesysteem	op	wijkniveau.	Daarbij	is	de	huidige	
situatie	vergeleken	met	twee	toekomstscenario’s,	beide	zonder	aardgas	en	met	extra	duurzame	
opwek	(5000	panelen),	met	energieopslag	en	met	elektrisch	vervoer.	De	scenario’s	zijn	
onderscheidend	door	de	keuze	voor	collectieve	of	individuele	oplossingen.		Dus	een	
buurtwarmtepomp	versus	individuele	warmtepompen,	boosterwarmtepompen	versus	elektrische	
boilers,	collectieve	zonneparken	versus	zonnepanelen	op	eigen	dak,	een	buurtbatterij	versus	
thuisaccu,	en	elektrische	deelauto’s	versus	eigen	elektrische	auto’s.	
	

8.2	Besparingspotentieel	in	de	finale	energiebehoefte	
De	energievraag	kan	in	beide	toekomstscenario	4000	tot	6000	GJ	afnemen.	Belangrijk	daarin	is	dat	
brandstofauto’s	worden	vervangen	door	elektrische	auto’s,	die	veel	efficiënter	met	energie	omgaan.	
Het	aandeel	van	lokale	opwek	en	conversie	kan	in	de	toekomstscenario’s	stijgen	tot	70-75%	van	de	
jaarlijkse	energievraag.	Door	meer	zonnepanelen	en	thermische	collectoren	en	door	extra	conversie	
met	warmtepompen.	De	benodigde	energie	die	van	buiten	de	wijk	komt	kan	dalen	tot	onder	de	
10.000	GJ,	als	de	pieken	die	optreden	bij	de	opwek	van	stroom	met	zonnepanelen	en	het	gebruik	
van	stroom	met	warmtepompen,	worden	opgevangen	met	buurtbatterijen	of	thuisaccu’s	en	met	
elektrische	auto’s	op	slimme	laadpleinen.	
	

	
	

8.3	Stuurbare	flexibiliteit	
Het	collectieve	scenario	met	een	collectieve	warmtepomp	en	een	buurtaccu	levert	meer	regelbare	
flexibiliteit	op	om	met	pieken	en	dalen	in	het	stroomnetwerk	om	te	gaan.	Daardoor	kan	een	hoger	
deel	(tot	70%)	van	de	stroom	die	in	wijk	wordt	opgewekt	ook	in	de	wijk	benut	worden.	Flexibiliteit	
zal	belangrijk	worden	als	het	aandeel	duurzame	energie	in	de	energiemix	stijgt,	en	als	gevolg	van	de	
onvoorspelbaarheid	van	windkracht	en	zoninstraling,	de	prijzen	van	elektriciteit	op	een	dag	grotere	
schommelingen	gaan	vertonen.		
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8.4	Onzekerheid	over	energieprijzen	
In	hoofdstuk	5	is	gerekend	met	de	actuele	prijzen	voor	aardgas,	elektriciteit	en	warmte,	vanwege	de	
onzekerheid	over	prijzen	in	de	toekomst.	Toch	is	er	wel	iets	over	te	zeggen,	op	grond	van	tendensen	
die	al	zichtbaar	zijn:	

• de	overheid	verhoogt	de	belastingen	op	aardgas,	en	verlaagt	de	belastingen	op	elektriciteit	
• het	overschot	aan	elektriciteit	op	de	markt,	dat	de	afgelopen	jaren	de	prijzen	historisch	

omlaag	heeft	geduwd,	neemt	af.	De	prijzen	voor	elektriciteit	stijgen	weer.	
• het	aandeel	duurzame	energie	in	de	energiemix	stijgt	en	dat	betekent	een	groter	

handelsrisico’s	voor	energieleveranciers.	Zij	willen	die	risico’s	verkleinen.	
• er	komen	energieleveranciers	die	de	groothandelsprijzen	op	15	of	60	minutenbasis	aan	

kleinverbruikers	aanbieden.	Dat	is	gunstig	voor	gebruikers	met	regelbaar	vermogen.	
• de	aardgastransitie	gaat	versnelde	afschrijving	van	aardgasnetwerken	en	versnelde	

verzwaring	van	elektriciteitsnetwerken	betekenen,	die	beide	leiden	tot	hogere	
netwerkkosten.		

• de	infrastructuur	(netwerkkosten)	gaat	ten	opzicht	van	de	energiekosten	een	belangrijker	
deel	van	de	energierekening	uitmaken.	
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Hoofdstuk	9	Ruimtelijke	impact		
	
9.1	Zonnepanelen	
De	openbare	ruimte	in	EVA	Lanxmeer	zal		veranderen	als	we	5000	extra	zonnepanelen	plaatsen	en	
een	deel	van	de	oude	amorfe	zonnepanelen	vervangen	door	moderne	panelen.	Een	flink	deel	van	de	
zonnepanelen	komen	op	daken	waar	ze	nu	nog	niet	liggen.	Daarnaast	is	te	voorzien	dat	het	project	
op	de	openbare	parkeerplaatsen	aan	de	Marsmanweg	een	vervolg	krijgt	met	vergelijkbare	carports	
met	zonnepanelen	en	laadpleinen	aan	de	HR	Holststraat	en	de	hoek	Guido	Gezelleweg	en	
Parallelweg	Oost.		Daarnaast	zou	het	kunnen	dat	Prorail	de	openbare	parkeerplaats	in	de	spoorzone	
ook	met	zonnepanelen	gaat	overkappen.		
	
9.2	Zonnepanelen	en	warmtepompen	in	Vasalishof	en	Nesciohof	
De	woningen	en	appartementen	van	de	Vasalishof	en	de	Nesciohof	hebben	geen	aansluiting	op	het	
warmtenet.	In	de	Vasalishof	hebben	al	4	bewoners	de	keuze	gemaakt	om	de	woning	met	een	
individuele	warmtepomp	te	verwarmen	en	het	dak	vol	te	leggen	met	tenminste	20	zonnepanelen.		
De	netbeheerder	is	gevraagd	om	door	te	rekenen	wat	het	zou	betekenen	voor	het	stroomnetwerk	
als	alle	woningen	die	in	onderstaand	plaatje	met	groene	lijnen	zijn	aangegeven	dat	zouden	doen.	De	
netberekeningen	wijzen	uit	dan	het	transformatorhuisje	op	de	Anna	Blamanweg/Hendrik	
Marsmanweg	verzwaard	moet	worden	en	dat	er	ook	twee	nieuwe	kabels	gelegd	moeten	worden	in	
de	Anna	Blamanweg.	Verder	zullen	er	op	een	aantal	plekken	wat	eindmoffen	en	verbindingsmoffen	
bij	moeten	komen.		Het	plaatje	illustreert	dat.	
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9.3	Ontwikkeling	van	elektrische	mobiliteit	in	de	buurt	
Er	zijn	vanaf	2000	ruim	320	woningen	gebouwd	in	EVA	Lanxmeer	en	de	komende	jaren	zullen	er	nog	
enkele	tientallen	bijgebouwd	gaan	worden.	Momenteel	zijn	er	ongeveer	240	auto’s	in	de	buurt	,	
waarvan	een	handvol	elektrisch	worden	aangedreven.		Er	zijn	nu	8	laadpunten,	en	dat	zal	in	2019	
worden	uitgebreid	met	16,	en	in	de	jaren	daarna,	met	de	groei	van	het	elektrische	wagenpark	en	de	
groeiende	vraag	naar	laadinfra	organisch	meegroeien	tot	60	laadpunten,	op	drie	laadpleinen.	Een	
laadplein	op	de	parkeerplaats	van	de	Marsmanweg,	HR	Holststraat	en	de	hoek	Guido	Gezelleweg	/	
Parallelweg-Oost.		De	nieuwe	laadpunten	worden	allemaal	22	KW	aansluitingen.	We	kunnen	de	
laadpleinen	slim	maken,	door	de	vermogens	te	begrenzen	afhankelijk	van	de	zoninstraling,	de	
planning	van	gebruikers	of	op	verzoek	van	de	netbeheerder.	 
	

	
	
9.4	Benutting	warmtebronnen	in	de	wijk	
Thermo	Bello	benut	het	drinkwater	van	het	reinwaterbasin	van	Vitens	al	als	warmtebron	voor	de	
buurt.	Thermo	Bello	onderzoekt	met	de	gemeente,	het	waterschap	en	de	eigenaren	van	de	
utiliteitsgebouwen	aan	de	Multatulilaan	de	mogelijkheden	voor	een	nieuwe	warmtecentrale	in	de	
buurt	van	het	VMBO-schoolgebouw,	dat	verwarmingswater	zal	produceren	door	gezuiverd	
afvalwater	van	het	waterschap	af	te	koelen.	Een	eerste	vooronderzoek	in	2018	heeft	uitgewezen	dat	
er	ruim	voldoende	warmte	in	dat	afvalwater	aanwezig	is,	om	de	gebouwen	te	verwarmen.	Als	deze	
bron	ontwikkeld	wordt,	zal	voor	een	aardgasloze	piekvoorziening	mogelijk	een	900kW	elektrische	
ketel	worden	bijgeplaatst.		
	
9.5	Transformatorhuisjes	en	elektriciteitskasten		
Ook	zullen	er	meer	transformatorhuisjes	en	meterkasten	in	de	openbare	ruimte	worden	geplaatst,	
dan	wel	zullen	de	laagspanningstations	mogelijk	worden	verzwaard.	De	openbare	stations	die	er	al	
staan	zijn	drie	400	KW	stations	op	de	Anna	Blamanweg,	Ed	Hoornikhof,	Ina	Boudier	Bakkerstraat,	
Douwes	Dekkerpad	en	een	station	van	250	KW	aan	de	Rijksstraatweg	bij	het	oude	zwembad	de	
Meer.		Dus	begin	2019	is	de	totale	voeding	van	de	woningen	in	de	wijk	is	1450	kW.	Begin	2019	is	een	
extra	meterkast	geplaatst	voor	de	laadinfra	op	de	parkeerplaats	HR	Holststraat	en	ook	een	op	de	
parkeerplaats	van	de	Jan	Wolkershof.	Een	vuistregel	is	dat	voor	32	laadpalen	een	nieuw	
transformatorhuisje	gebouwd	moet	worden.		Daarnaast	zijn	er	een	aantal	inpandige	stations	die	
utiliteitsgebouwen	voeden	zoals	VMBO-schoolgebouw	en	hoofdgebouw	van	ORS	Lek	en	Linge	en	de	
Unie	met	een	totale	capaciteit	van	1680	KW.	En	Vitens	heeft	een	middenspanningsaansluiting	met	
een	eigen	trafo	van	10kV.	Deze	inpandige	voedingen	zijn	uitsluitend	voor	dat	pand	zelf	bedoeld.		
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Hoofdstuk	10	Van	het	buurtenergieplan	naar	uitvoering	
	
In	2018	hebben	een	aantal	energie	coöperaties	verspreid	over	Nederland	nagedacht	over	een	
buurtproces	van	bewoners,	waarin	bewoners	samen	werken	aan	te	aardgasvrij	maken	van	hun	
buurt.	Volgens	dat	buurtproces,	dat	in	onderstaande	figuur	wordt	samengevat,	is	het	
buurtenergieplan	zoals	dat	er	nu	ligt	de	afronding	van	de	initiatiefase.	Het	buurtenergieplan	biedt	
het	technische,	ruimtelijke	en	financiële	fundament	voor	de	ontwikkelfase	waarin	de	gekozen	
oplossingen	in	detail	worden	uitgewerkt	in	een	uitvoeringsplan,	en	dan	worden	aanbesteed	bij	
marktpartijen	die	het	gaan	uitvoeren.	Gezamenlijk	opdrachtgeverschap	biedt	voordelen	in	de	
bouwfase	op	het	gebied	van	prijs	en	kwaliteit	en	financiering,	en	ook	in	de	exploitatiefase	kan	het	
onderhoud	van	de	voorzieningen	tegen	betere	voorwaarden	worden	gerealiseerd.	
	

	
	

	
10.1	Resultaten	van	de	enquête	
De	enquête	is	uitgezet	bij	alle	311	adressen	(koop	en	huur)	in	de	wijk	EVA	Lanxmeer	.	Daarvan	
hebben	142	bewoners	(46%)	een	reactie	gegeven.	De	kwalitatieve	resultaten	zijn	toegevoegd	als		
bijlage.	In	deze	paragraaf	zijn	de	reacties	gekwantificeerd	op	de	ambities	van	het	buurtenergieplan.		
	
Op	de	vraag	of	de	bewoners	de	hoofdambitie	kunnen	onderschrijven	om	te	streven	naar	een	
aardgasvrije	en	energieneutrale	buurt,	antwoordde	94%	met	ja,	en	6%	met	nee.	
	
Op	de	vraag	naar	de	voorgestelde	oplossingen	voor	de	eigen	woning	op	het	gebied	van	
energiebesparing,	ruimteverwarming	en	warm	tapwater	konden	al	de	bewoners	zich	wel	vinden	in	
de	voorgestelde	oplossingsrichtingen.	
Specifiek	in	de	Vasalishof	en	de	Nesciohof	was	de	vraag	aan	de	orde	of	bewoners	een	aansluiting	op	
het	warmtenet	van	Thermo	Bello	een	serieuze	optie	vonden.	Van	de	woningeigenaren	in	die	twee	
hoven	vulden	30	van	de	41	adressen	de	enquête	in,	en	daarvan	gaf	60%	de	voorkeur	aan	een	
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aansluiting	op	het	warmtenet.	In	de	Vasalishof	hebben	4	woningeigenaren	de	keuze	al	gemaakt	voor	
een	individuele	warmtepomp	op	buitenlucht.		
Op	de	vraag	om	het	stoken	van	hout	of	pellets	niet	als	een	oplossing	te	beschouwen	voor	de	
structurele	warmtevoorziening	van	woningen	in	EVA	Lanxmeer,	om	het	uitstootniveau	van	fijnstof	in	
de	wijk	niet	verder	te	verhogen,	antwoordde	92%	met	ja	en	8%	met	nee.		
	
Op	de	vraag	om	in	het	kader	van	verduurzaming	van	de	mobiliteit	niet	te	kiezen	voor	individuele	
laadpalen	bij	de	woningen,	maar	voor	gemeenschappelijke	laadvoorzieningen	op	de	centrale	
parkeerplaatsen	van	EVA	Lanxmeer,	antwoordde	92%	met	ja	en	8%	met	nee.	
	
Op	de	vraag	om	op	termijn	alle	geschikte	daken	in	EVA	Lanxmeer	te	benutten	voor	zonnepanelen	
zodat	onze	buurt	energieneutraal	kan	worden,	antwoordde	96%	met	ja	en	4%	met	nee.	
	
Op	de	vraag	of	zonnedaken,	zoals	op	de	Jan	Wolkershof	is	gerealiseerd,	ook	ontwikkeld	kunnen	
worden	bij	de	parkeerplaatsen	bij	het	Quartet	en	aan	de	Henriette	Roland	Holststraat,	antwoordde	
85%	met	ja	en	15%	met	nee.	
	
	

10.2	Status	van	het	buurtenergieplan	
Het	buurtenergieplan	krijgt	de	status	van	‘plan	van	de	buurt’.	De	inhoud	ervan	zal	worden	gebruikt	
door	de	verschillende	belanghebbende	partijen,	die	nauw	bij	de	totstandkoming	ervan	betrokken	
zijn	geweest:	

1. De	gemeente		gebruikt	het	in	haar	verantwoording	van	de	warmtekeuze	in	de	Transitievisie	
Warmte	die	het	rijk	van	de	gemeenten	verlangt.		

2. De	netbeheerder	gebruikt	het	voor	de	investeringsplanning	ten	aanzien	van	het	
elektriciteitsnetwerk.	

3. KleurrijkWonen	gebruikt	het	voor	haar	meerjarenonderhoudsplanning	(MJOP)	en	zal	een	
geschikt	moment	inplannen	om	haar	woningbezit	in	de	wijk	aardgasvrij	te	maken	

4. De	woningeigenaren	kunnen	per	straat,	per	hof	of	voor	de	gehele	buurt	verder	werken	aan	
een	uitvoeringsplan.	In	EVA	Lanxmeer	ligt	het	voor	de	hand	om	dat	per	hof	of	per	
woningtype	te	doen.	Om	synergie	te	bereiken	en	problemen	te	voorkomen,	is	het	van	
belang	om	de	planning	van	de	activiteiten	af	te	stemmen	met	KleurrijkWonen	en	de	
netbeheerder.	

5. Thermo	Bello	zal	de	informatie	uit	de	enquête	gebruiken	als	basis	voor	aan	een	
vervolgonderzoek	naar	de	mogelijkheden	om	het	warmtenet	uit	te	breiden	naar	de	
woningen	aan	de	Nesciohof	en	de	Vasalishof,	en	de	kaswoningen	aan	het	Annie	Romein	
Verschoorpad.	
	

Het	buurtenergieplan	biedt	geen	rechtsbescherming	voor	woningeigenaren,	en	er	is	in	deze	fase	
geen	bezwaar	en	beroep	tegen	de	gezamenlijke	keuze	van	de	buurtbewoners.	In	de	ontwikkelfase	
bij	het	afronden	van	het	uitvoeringsplan,	zal	het	detailniveau	worden	bereikt,	waarvoor	wel	
rechtsbescherming	met	bezwaar	en	beroep	geregeld	is.	Maar	ook	in	de	ontwikkelfase	hebben	
woningeigenaren	de	keuzevrijheid	om	niet	mee	te	doen	in	het	gezamenlijke	uitvoeringsplan.	Zij	
zullen	dan	zelf	tijdig	maatregelen	moeten	treffen	om	de	woning	geschikt	te	maken	voor	de	toekomst	
zonder	aardgas.	Daarbij	is	de	beschikbare	collectieve	infrastructuur	dan	een	gegeven.	
	
	
	


