

Ontwikkelfonds fasering Wind- en Zonneparken

	Fase 1 Haalbaarheid	Fase 2 Vergunningen	Fase 3 Subsidies	Fase 4 Voorbereiding bouw	Financial Close
Activiteiten	<ul style="list-style-type: none"> - Scan haalbaarheid - Projectgebied globaal ontwerp - Samenwerking zoeken met partner * - Governanceplan maken - Omgevings/participatieplan maken - Business Case uitwerken <p>-----</p> <p>Plan van Aanpak Fase 2 t/m 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Parkontwerp - MER en Vergunningen vragen - Omgevingsmanagement en communicatie - Werven participanten - Contracten grond /dakeigenaren - Samenwerkings-overeenkomsten partner(s) * - Governance inrichten <p>-----</p> <p>Plan van Aanpak Fase 3 ** Risicoanalyse bijstellen Business Case bijstellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Omgevingsmanagement en communicatie - Werven participanten - Netinpassing - Subsidies aanvragen - Contracten - Financieringsplan opstellen <p>-----</p> <p>Plan van Aanpak Fase 4 ** Risicoanalyse bijstellen Business Case bijstellen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alle benodigde onderzoeken en contracten afronden - Omgevingsmanagement en communicatie - Offertes aanbesteding bouw, verzekering en onderhoud - Power Purchase Agreement (PPA) - Uitvoeringsplan - Business Case bijstellen - Werven participanten - Bouwteam samenstellen - Financiering opbouwen incl. terugbetaling lening Ontwikkelfonds met risico-opslag <p>-----</p> <p>- Lening Ontwikkelfonds met risico-opslag terugstorten in het fonds</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Het financiële plaatje is rond - De Business Case is positief, voor inleg eigen leden en externe financieringsbronnen <p>-----</p> <p>- Lening Ontwikkelfonds met risico-opslag terugstorten in het fonds</p>
Resultaten	<ul style="list-style-type: none"> - Project is haalbaar - (Ruwe) Business Case - Intentieovereenkomst partner* - Governance Plan <p>-----</p> <p>Plan van Aanpak Fase 2 t/m 4 met Begroting en Risicoanalyse</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Vergunningen aangevraagd - Business Case bijgesteld - Samenwerkingsovereenkomst en statuten deelnemende partners - Contracten grond/ dakeigenaren <p>-----</p> <p>Plan van Aanpak Fase 3 in detail met Begroting en Risicoanalyse bijgesteld</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Netaansluiting akkoord - Subsidies toegekend - Financieringsplan - Business Case bijgesteld <p>-----</p> <p>Plan van Aanpak Fase 4 in detail met Begroting en Risicoanalyse bijgesteld</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alle onderzoeken uitgevoerd - - - Alle overeenkomsten en contracten ondertekend - Business Case bijgesteld - Financiering akkoord 	<ul style="list-style-type: none"> - Ontwikkeling met risico-opslag afgelost
Voortgang ontwikkelproject	Fase 1 eindrapport Kwartaalrapportages (uren, kosten, eigen bijdrage)	Fase 2 eindrapport Kwartaalrapportages (uren, kosten, eigen bijdrage)	Fase 3 eindrapport Kwartaalrapportages (uren, kosten, eigen bijdrage)	Fase 4 eindrapport Kwartaalrapportages (uren, kosten, eigen bijdrage)	

* Indien van toepassing

** Bijstellen indien van toepassing