

# Ontwikkelfonds fasering Wind- en Zonneparken

	Fase 1 Haalbaarheid	Fase 2 Ontwikkelfase I	Fase 3 Ontwikkelfase II	Fase 4 Vorbereiding bouw	Financial Close
<b>Aanleveren</b>	Plan van Aanpak Fase 1 Begroting Fase 1 Risicoanalyse* Business Case (globaal)* Aanvraag ontwikkeling Fase 1	Resultaten uit Fase 1 (zie voorwaarden) Aanvraag ontwikkeling Fase 2 t/m 4 (eerste fase beschikbaar stellen en volgende fasen reserveren)	Resultaten uit Fase 2 (zie voorwaarden) Rapportage Fase 2 Aanvraag (vrijgeven reservering) Fase 3	Resultaten uit Fase 3 (zie voorwaarden) Rapportage Fase 3 Aanvraag (vrijgeven reservering) Fase 4	Melding Financial Close Rapportage Fase 4
<b>Activiteiten</b> - algemeen - organisatie - participatie - technisch - financieel - juridisch	Scan haalbaarheid Projectgebied globaal ontwerp Samenwerking zoeken met partner* Governanceplan maken Omgevings/participatieplan maken Business Case uitwerken Plan van Aanpak Fase 2 t/m 4	Governance inrichten Samenwerkingsovereenkomsten partner(s) Parkontwerp MER en Vergunningen vragen Omgevingsmanagement en communicatie Werven participanten Contracten grond-/dakeigenaren Plan van Aanpak Fase 3** Risicoanalyse bijstellen Business Case bijstellen	Omgevingsmanagement en communicatie Werven participanten Netinpassing Subsidies aanvragen Contracten Financieringsplan opstellen Plan van Aanpak Fase 4** Risicoanalyse bijstellen Business Case bijstellen	Omgevingsmanagement en communicatie Werven participanten Power Purchase Agreement (PPA) Offertes aanbesteding bouw, verzekering en onderhoud Alle benodigde onderzoeken en contracten afronden Business Case bijstellen Uitvoeringsplan Bouwteam samenstellen Financiering aanvragen	Ontwikkeling met risico-opslag overmaken
<b>Voortgang ontwikkelproject</b>	Rapporteren voortgang (tijd, uren, kosten, eigen bijdrage)	Rapporteren voortgang (tijd, uren, kosten, eigen bijdrage)	Rapporteren voortgang (tijd, uren, kosten, eigen bijdrage)	Rapporteren voortgang (tijd, uren, kosten, eigen bijdrage)	
<b>Resultaten</b>	Plan van Aanpak Fase 2 t/m 4 met begroting en Risicoanalyse Business Case Intentieovereenkomst partner* Governanceplan	Plan van Aanpak Fase 3 in detail met begroting en Risicoanalyse bijgesteld Business Case bijgesteld Vergunningen aangevraagd Samenwerkingsovereenkomst en statuten deelnemende partners Contracten grond/dakeigenaren Rapportage Fase 2	Plan van Aanpak Fase 4 in detail met begroting en Risicoanalyse bijgesteld Business Case bijgesteld Netaansluiting akkoord Subsidies toegekend Financieringsplan Rapportage Fase 3	Alle onderzoeken uitgevoerd Alle overeenkomsten en contracten ondertekend Business Case bijgesteld en Financiering akkoord Rapportage Fase 4	Ontwikkeling met risico-opslag afgelost

\* Indien van toepassing

\*\* Bijstellen indien van toepassing